

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
DTI/ Unidade de Infraestrutura e Tecnologia/ PE: 17.1.1/ Ação 7349 - 2019	980.000,00	277.200,00	 55,83	100,00	 55,83	
DTI/ Unidade de Atendimento ao Usuário/ PE: 17.1.5/ Ação 1438 - 2019	1.435.000,00	2.543.669,20	 85,00	100,00	 85,00	
DTI/ Unidade de Qualidade e Governança - P.A. - Governança e Gestão de Serviços de TI/ PE: 17.1.3/ Ação 7350 - 2019	100.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
DTI/ Unidade de desenvolvimento de sistemas/ PE: 17.3.5/ Ação 7626 - 2019	1.636.375,62	1.379.836,65	 81,71	99,59	 82,04	
DTI/ Normalização de Desenvolvimento de Software/ PE 17.3.5 - 2019	0,00	0,00	 66,66	100,00	 66,66	
DTI/ Qualidade no Desenvolvimento de Software/ PE 17.3.5 - 2019	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
DTI/ Unidade de Assessoria Segurança da Informação/ PE: 9.6.2/ Ação 7348 - 2019	380.000,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%