












Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2022	0,00	0,00	 34.38	90,14	 38,14	
CGE/Realização de reuniões para alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2022	0,00	0,00	 25.0	56,58	 44,19	
CECOM/Comunica MP/PE 13.1.3/PEN - 2022	0,00	0,00	 44.59	67,34	 66,22	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%