

Gerado no dia 30/01/2023 às 11:42

Relatório Desempenho Objetivo Fomentar a Integração Institucional 2022 (3 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 68.13%;"><div style="width: 68.13%;"></div></div> 68.13	100,00	■ 68,13	
CGE/Realização de reuniões para alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 100.0%;"><div style="width: 100.0%;"></div></div> 100.0	100,00	■ 100,00	
CECOM/Comunica MP/PE 13.1.3/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 75.5%;"><div style="width: 75.5%;"></div></div> 75.5	100,00	■ 75,50	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: □ Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%