

Gerado no dia 30/04/2020 às 17:04

## Relatório de Desempenho do Objetivo Implantar e implementar a Gestão Estratégica (12 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CGE/Implantação de um sistema de Business Intelligence (BI)/PE 9.4.3/PEN - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Implantar um fórum de debate institucional/PE 9.4.6 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Identificar e adotar ações de excelência/PE 9.4.11/PEN - 2020	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	
CGE/Criar e estruturar unidade de processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2020	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Confeccionar manual de elaboração de projetos e programas/PE: 9.4.14/PEN - 2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Capacitação continuada dos integrantes da CGE/PE 9.1.6/PEN - 2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Criar e estruturar a CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2020	49.000,00	0,00	8,33	8,33	99,96	
CGE/Estruturar e direcionar a atuação finalística do MPBA/PE 9.5.1 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1/Ação 5107 - 2020	140.000,00	0,00	7,50	3,24	231,43	
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro do PE, PPA, LOA, PGA e Planos Operacionais/PE 9.3.1/ PEN - 2020	0,00	0,00	0,83	0,00	Projeto iniciado antes do planejado	
CGE/Curso de preparação de Promotores de Justiça/PE 9.3.3 - 2020	0,00	0,00	5,00	4,88	102,50	

Página 1 de 1

Não paginar

## Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px; margin-right: 5px;"></span> Projeto não iniciado           <span style="color: red; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 0% a 25%           <span style="color: orange; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 25% a 50%           <span style="color: yellow; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 50% a 75%           <span style="color: green; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 75% a 100%         </div>

## Nota explicativa:

Projeto iniciado antes do planejado: quando a execução é iniciada antes da data planejada.