

Gerado no dia 30/10/2020 às 10:25

Relatório Desempenho Objetivo Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2020 (16 itens) ?

Exportar para Excel

























Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CGE/Capacitação continuada dos integrantes da CGE/PE 9.1.6/PEN - 2020	35.000,00	0,00	 36,07	64,70	 55,75
CGE/Criar e estruturar a CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2020	44.000,00	0,00	 35,00	42,61	 82,14
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1/Ação 5107 - 2020	110.000,00	0,00	 55,00	59,60	 92,28
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2020	0,00	0,00	 20,00	37,95	 52,70
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro do PE, PPA, LOA, PGA e Planos Operacionais/PE 9.3.1/ PEN - 2020	0,00	0,00	 68,33	59,69	 114,48
CGE/Curso de preparação de Promotores de Justiça/PE 9.3.3 - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
CGE/Implantação de um sistema de Business Intelligence (BI)/PE 9.4.3/PEN - 2020	0,00	0,00	 76,67	59,49	 128,88
CGE/Implantar um fórum de debate institucional/PE 9.4.6 - 2020	0,00	0,00	 10,00	100,00	 10,00
CGE/Identificar e adotar ações de excelência/PE 9.4.11/PEN - 2020	0,00	0,00	 50,84	83,33	 61,01
CGE/Criar e estruturar unidade de processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2020	0,00	0,00	 25,00	28,97	 86,30
CGE/Confeccionar manual de elaboração de projetos e programas/PE: 9.4.14/PEN - 2020	10.000,00	0,00	 51,67	66,67	 77,50
CEAF/Projeto Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2020	0,00	0,00	 38,75	75,23	 51,51
CGE/Estruturar e direcionar a atuação finalística do MPBA/PE 9.5.1 - 2020	0,00	0,00	 10,00	23,77	 42,07
CSI/Produção e Difusão do Conhecimento/PE1.2.6/Ação 5211 - 2020	137.669,72	19.048,97	 37,64	61,22	 61,48
CSI/Soluções Tecnológicas/ PE 9.6.3/ Ação 5211 P /PEN - 2020	443.154,11	21.154,11	 54,67	73,94	 73,94

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CSI/Programa de capacitação/ PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2020	6.581,20	6.581,20	<div style="width: 75,00%;"><div style="width: 75,00%;"></div></div> 75,00	57,31	<div style="width: 130,87%;"><div style="width: 130,87%;"></div></div> 130,87

←
▶

Página 1 de 1 Não paginar ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo de Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%