








## Relatório de Desempenho do Objetivo Implantar e implementar a Gestão Estratégica (15 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CGE/Capacitação continuada dos integrantes da CGE/PE 9.1.6/PEN - 2020	35.000,00	0,00		100,00	 90,00	
CGE/Criar e estruturar a CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2020	44.000,00	0,00		98,25	 82,70	
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1/Ação 5107 - 2020	110.000,00	0,00		100,00	 87,50	
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2020	0,00	0,00		100,00	 33,00	
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro do PE, PPA, LOA, PGA e Planos Operacionais/PE 9.3.1/ PEN - 2020	0,00	0,00		100,00	 100,00	
CGE/Curso de preparação de Promotores de Justiça/PE 9.3.3 - 2020	0,00	0,00		100,00	 100,00	
CGE/Implantação de um sistema de Business Intelligence (BI)/PE 9.4.3/PEN - 2020	0,00	0,00		100,00	 91,67	
CGE/Implantar um fórum de debate institucional/PE 9.4.6 - 2020	0,00	0,00		100,00	 55,00	
CGE/Identificar e adotar ações de excelência/PE 9.4.11/PEN - 2020	0,00	0,00		100,00	 61,67	
CGE/Criar e estruturar unidade de processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2020	0,00	0,00		100,00	 80,00	
CGE/Confeccionar manual de elaboração de projetos e programas/PE: 9.4.14/PEN - 2020	10.000,00	0,00		100,00	 55,00	
CEAF/Projeto Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2020	0,00	0,00		67,25	 57,62	
CGE/Estruturar e direcionar a atuação finalística do MPBA/PE 9.5.1 - 2020	0,00	0,00		100,00	 25,00	
CSI/Soluções Tecnológicas/ PE 9.6.3/ Ação 5211 P /PEN - 2020	443.154,11	397.534,89		100,00	 79,67	
CSI/Programa de capacitação/ PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2020	6.581,20	6.581,20		100,00	 100,00	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo de Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%