

Gerado no dia 30/07/2020 às 17:25

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa do Meio Ambiente 2020 (22 itens) ?

Exportar para Excel


Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Ceama/PROJETO Floresta Legal/PE 7.1.13 - Ação 6271 - 2020	21.000,00	12.194,77	 88,86	4,20	 2.113,61
Ceama/PROJETO Mata Atlântica Bahia/PE1: 7.1.21/PE2: 7.1.19/Ação 6612 P - 2020	106.645,00	15.375,11	 30,24	44,56	 67,87
Ceama/PROJETO Município Ecolegal/PE 7.1.16/Ação 6271 - 2020	17.500,00	0,00	 0,00	55,22	 0,00
CEAMA/ NUSF/ Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2020	122.500,00	8.496,00	 37,67	50,65	 74,37
Ceama/ Projeto Agrotóxico/PE 7.1.23/ AÇÃO 6271 - 2020	7.000,00	0,00	 50,00	38,60	 129,55
Ceama/NUMA/ Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2020	22.855,00	1.200,00	 88,16	88,16	 100,00
CEAMA/NBTS/Proteção da Baía de Todos os Santos/PE 7.2.6/Ação 6271 - 2020	14.000,00	1.200,00	 2,44	2,44	 100,04
CEAMA/ NURP/ Proteção da Bacia do Rio Paraguaçu/ PE 7.2.6 / Ação 6271 - 2020	21.000,00	300,00	 50,00	65,00	 76,92
Ceama/NUDEPHAC/Projeto cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2020	3.000,00	0,00	 0,00	56,32	 0,00
CEAMA/Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE 7.1.2/Ação 6271 - 2020	15.500,00	0,00	 0,00	53,20	 0,00
Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2020	11.000,00	2.799,00	 33,25	68,69	 48,40
Ceama/Capacitação Continuada/PE 7.1.4/Ação 6271 - 2020	25.000,00	0,00	 0,00	38,24	 0,00
Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2020	70.000,00	0,00	 4,55	45,97	 9,90
Ceama/ Animais Silvestres/PE 7.4.2 - 2020	0,00	0,00	 16,67	42,46	 39,26
Ceama/ Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/ PE 7.1.7 - 2020	0,00	0,00	 0,00	54,49	 0,00
Ceama/ Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14/ 6271 - 2020	100.000,00	0,00	 0,00	0,51	 0,00

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Ceama/ Cetas/PE 7.2.9 - 2020	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
CEAMA/ PROJETO Reciclar e Crescer/ P.E1. 7.1.10/PE2 7.1.8/ Ação 6271 - 2020	14.000,00	466,50	29,59	50,42	58,68
Ceama/Cidade sustentável/PE 7.1.24/Ação 6271 - 2020	11.000,00	0,00	0,00	56,49	0,00
Ceama/PROJETO Eco Kids Eco Teens/PE 7.1.6/Ação 6271 - 2020	14.000,00	0,00	0,00	26,03	0,00
Ceama/Atuação do MPBA na defesa do Meio Ambiente/PE 7.1.1/Ação 6271 P - 2020	80.000,00	441,96	25,00	38,83	64,39
Ceama/ PROJETO Todas as cores pelo Rio Catolé Grande/ PE 7.1.18/ Ação 6271 - 2020	7.000,00	0,00	0,00	50,31	0,00

← →
 Página 1 de 1 Não paginar ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: Projeto não iniciado 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100%