

Gerado no dia 30/04/2019 às 09:43

**Relatório de Desempenho do Obj Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2019 (7 itens)** ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CEACON/ PROCONS/ PE 8.1.2/ Ação 4796 - 2019	4.600,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	34,50	<span style="color: red;">■</span> 0,00	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEACON/ Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores/ PE 8.1.1/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2019	0,00	0,00	<div style="width: 100%; background-color: blue;"></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
CEACON/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2019	9.600,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	43,85	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	50.081,60	0,00	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	0,00	<span style="color: white;">■</span> -	
CEACON/ Operadoras de Saúde/ PE 8.3.1/ Ação 6268 - 2019	600,00	0,00	<div style="width: 50%; background-color: blue;"></div> 50,00	50,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2019	9.006,61	0,00	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	0,00	<span style="color: white;">■</span> -	
CEACON/ Energia Elétrica/ PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	0,00	0,00	<div style="width: 100%; background-color: blue;"></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	

Página 1 de 1

10 itens por página

### Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px; margin-right: 5px;"></span> Projeto não iniciado                     <span style="color: red; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 0% a 25%                     <span style="color: orange; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 25% a 50%                     <span style="color: yellow; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 50% a 75%                     <span style="color: green; font-weight: bold; margin-right: 10px;">■</span> 75% a 100%                 </div>