

**Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a probidade na gestão pública (3 itens)**

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
0 itens associados ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Operacional CAOPAM	12.600,00	0,00	<div style="width: 46,67%;"><div style="width: 46,67%;"></div></div> 46,67	97,40	<span style="color: red;">■</span> 47,92
Caixa de ferramentas CAOPAM	22.400,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	95,42	<span style="color: green;">■</span> 104,80
Transparência nas contas públicas	33.900,00	2.400,00	<div style="width: 11,67%;"><div style="width: 11,67%;"></div></div> 11,67	92,34	<span style="color: red;">■</span> 12,64

LEGENDA		
<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b> <span style="color: red;">■</span> 0% a 70% <span style="color: yellow;">■</span> 71% a 90% <span style="color: green;">■</span> 91% a 100%