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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolucéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
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DTI/Realizagéo de intercAmbios com unidades 0,00 0,00 _ 50,00 . 100,00
externas/PE 17.3.4 - 2022 50.0

DTI/Publicag&o do manual do usuério dos 0,00 0,00 _ 90,80 73,05
servigos de TI/PE 17.3.6/PEN - 2022 66.33

DTl/Capacitagéo continuada para servidores da 0,00 0,00 _ 66,26 . 98,09
DTI/PE 17.3.7/PEN - 2022 65.0

DTI/Aprimoramento da central de servigos de 0,00 0,00 53,07 64,06
TI/PE 17.3.8 - 2022 - 34.0

Segunda Instancia/Procuradorias de Justica 0,00 0,00 _ 78,74 . 76,20
conectadas com interoperabilidade entre os

sistemas/PE 17.2.3 - 2022 60.0

DTI/Uso da Tl na atuag&o funcional/PE 0,00 0,00 55,33 . 0,00
17.3.9/PEN - 2022 0.0

DTlI/Transformagéo digital no MPBA/PE 0,00 0,00 55,42 67,67
17.3.10/PEN - 2022 - 375

DTI/Criagdo de programas de governanga em 0,00 0,00 _ 75,00 . 126,67
privacidade/PE 17.3.11 - 2022 95.0

DTl/Implantagéo da rede sem fio/PE 17.1.1/Agdo  250.000,00 0,00 43,17 . 0,00
5108 - 2022 00

DTl/Processamento, armazenamento e 4.100.000,00 358.600,00 - 59,18 55,98
seguranca dos servigos de TI/PE 17.1.3/A¢éo

5108 - 2022 33.13

DTI/Modernizag&o do Parque Tecnolégico do 5.650.000,00 0,00 _ 70,02 . 99,97
MPBA/PE 17.1.5/Agao 5108 P - 2022 70.0

DTl/Implantag&o outsourcing de impressao/PE 0,00 0,00 _ 91,66 . 109,09
17.1.6 - 2022 100.0

DTl/Implantagdo Central de monitoramento 0,00 0,00 _ 37,50 . 133,33
integrada para seguranca da informagao/PE

17.1.7 - 2022 50.0

DTI/Ferramentas facilitadoras da atuag&o dos 1.800.000,00 750.251,01 - 46,51 59,64
membros/PE 17.2.4/A¢éo 7626/PEN - 2022 2774

DTl/Desenvolvimento dos sistemas e solugdes de 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
BI/PE 17.2.5 - 2022 100.0

DTI/Desenvolver e adaptar software no site do 0,00 0,00 60,26 49,78
MPBA/PE 17.3.1 - 2022 - 300 .

DTl/Programa de Governanga em TI/PE 0,00 0,00 64,53 . 0,00
17.3.2/Agé0 7626 P/PEN - 2022 00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) = 100:

Percentual de conclusdo real do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o plangjado D Projeto ndo iniciado . 0% a 25% . 25% a 50% |:| 50% a 75% . 75% a 100%
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