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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acbdes
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DTI/Realizagao de intercambios com 0,00 0,00 100,00 . 100,00
unidades externas/PE 17.3.4 - 2022
100,00 . 100,00

100.0

DTI/Publicagdo do manual do usuario 0,00 0,00
dos servigos de TI/PE 17.3.6/PEN - 2022

100.0

DTl/Capacitagdo continuada para 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2022 100.0

DTI/Aprimoramento da central de 0,00 0,00 100,00 34,00
servicos de TI/PE 17.3.8 - 2022 - 340 .
Segunda Instancia/Procuradorias de 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
Justica conectadas com

interoperabilidade entre os sistemas/PE 100.0

17.2.3 - 2022

DTI/Uso da Tl na atuagao funcional/PE 0,00 0,00 100,00 . 0,00
17.3.9/PEN - 2022

DTl/Transformacéo digital no MPBA/PE 0,00 0,00
17.3.10/PEN - 2022

100,00 . 37,50
100,00 . 100,00

DTl/Implantagdo da rede sem fio/PE 250.000,00 0,00 100,00 . 0,00
17.1.1/Agé0 5108 - 2022

DTl/Criagao de programas de 0,00 0,00

governanca em privacidade/PE 17.3.11 -
2022 100.0
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DTI/Processamento, armazenamento e~ 4.100.000,00 2.945.700,00
seguranga dos servigos de TI/PE
17.1.3/Agé0 5108 - 2022

100,00 50,00
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DTl/Modernizagéo do Parque 5.650.000,00 5.883.750,00 100,00 . 100,00
Tecnolégico do MPBA/PE 17.1.5/Acéo
5108 P - 2022 100.0
DTl/Implantagéo outsourcing de 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
impressao/PE 17.1.6 - 2022 100.0
DTl/Implantagdo Central de 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
monitoramento integrada para seguranga
da informagao/PE 17.1.7 - 2022 100.0
DTI/Ferramentas facilitadoras da atuagdo 1.800.000,00 1.436.807,46 _ 100,00 . 47,11
dos membros/PE 17.2.4/Ac¢éo 7626/PEN
_2022 47.11
DTI/Desenvolvimento dos sistemas e 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
solugdes de BI/PE 17.2.5 - 2022

100.0
DTlI/Desenvolver e adaptar software no 0,00 0,00 100,00 40,00
site do MPBA/PE 17.3.1 - 2022 - 200 .
DTI/Programa de Governanga em TI/PE 0,00 0,00 100,00 . 0,00
17.3.2/Aga0 7626 P/PEN - 2022 0
——
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanga Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusdo real do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndo iniciado - 0% 3 25% |:| 2555 3 50% |:| S0% 3 75% - 75% & 100%
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