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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto
CECOM/Radio MPBA/PE 18.1.5/Ag&0 5248/PEN - 190.000,00 36.071,13 I 29,46 . 10,76
2022
3,17
CECOM/Projeto Comunicagao Mais Social - Midia 50.000,00 0,00 39,79 . 0,00
training/PE 18.2.1/A¢édo 5248/PEN -2022 0.00
CECOM/Projeto Comunicagao Mais Social - Didlogo 0,00 0,00 17,06 . 0,00
com veiculos de comunicagdo/PE 18.2.3/PEN - 2022 0.00
CECOM/Modernizagdo e ampliagéo dos canais de 0,00 0,00 17,77 . 0,00
comunicagdo com a populagao/PE 18.3.1/PEN -
2022 0,00
CECOM/Pesquisa de imagem/PE 18.3.2/A¢éo 5248 - 20.000,00 0,00 I 23,02 . 7,26
2022
1,67
CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3/A¢éo 910.000,00 0,00 I 28,76 . 19,12
2050 P/PEN - 2022 550
CECOM/Modernizagéo e ampliagéo dos canais de 0,00 0,00 - 23,17 69,06
comunicagdo com a populagao/PE 18.3.4/PEN -
2022 16,00
CECOM/Modernizagao e ampliagdo dos canais de 0,00 0,00 l 18,88 . 39,73
comunicagdo com a populacao/PE 18.3.5/PEN -
2022 7,50
CECOM/Projeto Comunicagéo Mais Social/PE 20.000,00 0,00 - 55,10 . 29,82
18.3.6/Ac¢é0 5248 P/PEN - 2022 16.43
CECOM/Reestruturagéo da area de comunicagéo 220.000,00 4.838,54 - 42,09 74,65
social/PE 18.1.1/Agao 5248 - 2022 3142
CECOM/Projeto CECOM ltinerante/PE 18.1.1 - 2022 0,00 0,00 I 43,01 . 7,74
3,33
CECOM/Plano de Comunicagéo/PE 18.1.2/A¢do 31.000,00 0,00 | 18,77 . 8,31
2050/PEN - 2022 156

CECOM/Parcerias na area de comunicagéo 0,00 0,00 35,71 . 140,00
social/PE 18.1.3/PEN - 2022 T
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LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusdo real do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto ndo iniciado - 0% 3 25% . I5% 3 50% |:| SO% 3 75% - 5% & 100%
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