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Nome do Projeto

Custo Planejado do Projeto

Custo Realizado do Projeto

Evolugéo do Projeto

Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acdes

| |

| |

| | |

DEA/Construgao de unidades do
MPBA/PE 14.2.2/A¢é0 5092 P - 2022

9.812.999,90

DEA/Reforma de Unidades do Ministério  2.808.000,00
Publico/PE 14.2.4/A¢é0 7508 P - 2022

DEA/Parcerias visando espagos

0,00

adequados para o Ministério Publico/PE

14.2.5 - 2022

DADM/Melhoria, expanséo e automagao 0,00
dos servigos de apoio (Coordenagao de

Servigos Gerais)/PE 14.3.1 - 2022

Corregedoria/lmplementacéo do Sistema 0,00
de Gestao da Qualidade da CGMP/PE

14.5.1/PEN - 2022

DADM/Projeto de atendimento Integrado 0,00

- PROATI/PE 14.4.4 - 2022

DADM/EGBA/PE 14.6.1/Agéo 7336 P - 0,00

2022

DADM/Aparelhamento de Unidades do 1.200.000,00

MPBA/PE 14.7.5/Agao 3027 P - 2022

DADM/Aprimoramento da Gestao de
Transportes/PE 14.8.1 - 2022

0,00

DADM/Adequacéo da Frota de Veiculos  903.000,00
do Ministério Publico/PE 14.8.3 P/Agao

1465 P - 2022

Secretaria-Geral/Mapeamento e
aperfeigoamento de rotinas/PE:
14.5.1/PE: 14.5.2 - 2022

Secretaria-Geral/Reordenamento
Administrativo/PE: 14.1.1/PEN - 2022

SGA/Estrutura Organizacional
Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/
ACAO 1109 P/PEN - 2022

0,00

0,00

100.000,00

SGA/Regimentos de unidades do MP/BA 0,00

/14.1.4 - 2022

SGA/Programa de Racionalizagédo de
Recursos Organizacionais/PE

14.7.7/PEN - 2022

SGA/Programas e Projetos de

0,00

0,00

Modernizagdo do MPBA/PE 14.9.1/PE

14.9.2 - 2022

CGE/Mapeamento de processos

0,00

organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN

- 2022
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0,00
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Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado

Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projetof/Percentual planejade do projeto) *100:
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