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CEAMA / NUDEPHAC / Projeto cultura 3.500,00 0,00 29,67 . 0,00
Legal / PE 7.1.6 /Agdo 4776 - 2019 0.00

CEAMA/ NBTS/ Protecéo da Baia de 14.000,00 0,00 35,67 . 0,00
Todos os Santos/ PE 7.2.6 / Agao 4777 -
2019 0,00

CEAMA/ NURP/ Protegéo da Bacia do 10.000,00 600,00 37,14 . 0,00
Rio Paraguagu/ PE 7.2.6 / Agao 4896 -
2019 0,00

CEAT/ Pericia/ PE 7.1.4 /| Agéo 4775 - 186.200,00 46.209,56

46,46 53,46
2019

24,52 . 111,48

27,94 . 146,74
32,94 . 91,48

CEAMA / Projeto Municipio Ecolegal /PE  17.500,00 2.000,00 33,21 . 0,00
7.1.16 / Ag&o 7318 - 2019

24,84

CEAMA/ Projeto Todas as cores pelo Rio  7.000,00 0,00
Catolé Grande/ PE 7.1.1/ Agao 6271 -
2019 27,33

CEAMA / Qualificagédo de Integrante/ PE:  28.000,00 14.899,35
7.1.4 / Agao 7319 - 2019

41,00

CEAMA/ Sensiblizagao para Protegdo e  252.500,00 135.578,25
Defesa do Meio Ambiente/ PE 7.1.1/
Ag&o 6271 - 2019 30,13

0,00
CEAMA/ Projeto Reciclar e Crescer/ P.E.  14.000,00 0,00 - 48,17 53,41
7.1.10 / Agao 4779 - 2019 2573
CEAMA / Projeto Floresta Legal / PE 23.700,00 2.700,00 I B5¥S8 . 10,61
7.1.13/ Agéo 4780 - 2019 375
CEAMA/ NUSF/ Protecgéo da Bacia do 112.000,00 30.280,00 - 20,59 . 134,03
Rio Sao Francisco/ PE 7.2.6/ Agédo 6269 -
2019 27,60
CEAMA/ NUMA/ Projeto Mata Atlantica 123.200,00 5.542,00 - 42,39 51,12
Bahia / PE: 7.1.21 / Agéo 6612 - 2019 2167

CEAMA / NUSF /Projeto Agrotoxico / PE  7.000,00 300,00 _ 63,26 . 79,04
7.4.4 ] AGAO 6271 - 2019

50,00
CEAMA / Projeto Eco Kids Eco Teens/  14.000,00 1.863,00 . 27,41 . 36,49
PE 7.1.16 / Agdo 4778 - 2019

10,00
CEAMA/ NUDEPHAC/ Protegéo do 9.100,00 0,00 44,51 . 0,00
Patrimoénio Cultural Material e Imaterial/
PE 7.1.6 /Aga0 4776 - 2019 0,00
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LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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