Gerado no dia 31/07/2019 as 10:24
Relatério Desempenho Objetivo Promover a defesa do Meio Ambiente 2019 (15 itens) &)

E] Exportar para Excel s Exportar para ODS st Exportar para CSV Exportar para TXT ] Exportar para PDF @l Exportar para Word

Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acgoes

l l l l l l l l l ] Limpar || Filtrar

CEAMA / NUDEPHAC / Projeto cultura  3.500,00 1.200,00 l 66,59 . 11,26
Legal / PE 7.1.6 /Agéo 4776 - 2019 750

CEAMA/ NBTS/ Protegéo da Baia de 14.000,00 0,00 64,43 . 0,00
Todos os Santos/ PE 7.2.6 / Agéo 4777 -

2019 0,00

CEAMA/ NURP/ Protegéo da Bacia do Rio 10.000,00 600,00 68,45 . 0,00
Paraguagu/ PE 7.2.6 / Agéo 4896 - 2019 0.00

CEAT/ Pericia/ PE 7.1.4 | Agao 4775 - 191.500,00 95.378,17 74,02 38,19
CEAMA/ Projeto Todas as cores pelo Rio  7.000,00 611,00 72,73 37,58
Catolé Grande/ PE 7.1.1/ Agao 6271 - - 2733 .

2019 g

CEAMA / Qualificacdo de Integrante/ PE:  44.580,00 30.248,69 _ 57,84 . 100,27
7.1.4/ Agéo 7319 - 2019 58,00

CEAMA/ Sensiblizagdo para Protegdoe  302.404,00 269.873,69 _ 62,46 . 96,68
Defesa do Meio Ambiente/ PE 7.1.1/ Acéo

6271 - 2019 60,38

CEAMA / Projeto Municipio Ecolegal /PE  17.500,00 10.552,50 62,98 . 0,00
7.1.16 / Agéo 7318 - 2019

0,00
CEAMA/ Projeto Reciclar e Crescer/ PE.  14.000,00 3.801,60 71,56 58,83
7.1.10 / Agao 4779 - 2019 _4210
CEAMA / Projeto Floresta Legal / PE 21.000,00 2.700,00 55,28 61,05
7.1.13 / Agéo 4780 - 2019 - TR
CEAMA/ NUSF/ Protecéo da Bacia do Rio 169.042,00 69.648,26 54,08 78,90
Sao Francisco/ PE 7.2.6/ Agao 6269 - _ .
2019 42,67
CEAMA/ NUMA/ Projeto Mata Atlantica ~ 123.200,00 5.542,00 - 63,15 60,70
Bahia / PE: 7.1.21 / Agéo 6612 - 2019 O
CEAMA / NUSF /Projeto Agrotéxico / PE  7.000,00 4.130,18 _ 77,44 64,56
7.4.4 1 AGAO 6271 - 2019 N
CEAMA / Projeto Eco Kids Eco Teens /  14.000,00 6.694,50 47,62 82,60
PE 7.1.6 / Agdo 4778 - 2019 -39 o .
CEAMA/ NUDEPHAC/ Proteg&o do 9.100,00 0,00 | 70,23 . 2,85
Patriménio Cultural Material e Imaterial/
PE 7.1.6 /Ag30 4776 - 2019 2,00
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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