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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugio do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
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CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE  3.600,00 0,00 I 50,81 . 12,30

1.4.6/ Agéao 4755 635

CEOSP/ PE 1.1.10/ Agéo 7305 20.000,00 11.200,00 . 54,86 . 15,20
8,34

CEOSP/ Projeto CIRA/ P.E. 1.4.2/ Agao 31.320,00 8.519,97 58,88 29,11

4758 - 17,14 .

CEOSP/Projeto Comunidade Legal/PE 17.160,00 9.093,96 - 53,90 59,15

1.4.2/ Agéo 4758 3188

CAOCRIM/ Projeto Nucciber /PE 1.1.4/ 23.400,00 8.345,00 71,16 27,59

Aga0 4756 - e .

CEOSP/ Projeto Seguranga Publica 19.600,00 2.363,54 - 60,29 . 29,03

Integrada: regionalizagéo do CISP/PE

1.3.2/ Agéo 4753 17,50

CAOCRIM/ PE 1.1.13/ Agéo 4757 20.230,64 4.127,36 - 47,68 60,82
29,00

CAOCRIM/ PE 1.4.2/ Agao 7306 69.400,00 0,00 I 24,45 . 19,47
4,76

CAOCRIM/ PE 1.2.1/ Agéo 4754 23.443,44 2.356,56 . 57,58 . 17,37
10,00
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LEGENDA

Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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