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Relatério de Desempenho do Objetivo
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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acgoes
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CESAU 1/PE.2.4.2 - 2018 0,00 0,00 87,69 . 0,00

0,00
CESAU/ PE: 2.1.2/ Agéo 7307 - 2018 41.500,00 23.536,68 86,55 . 21,66

18,75
CESAU/Projeto Cegonha: efetivando a 85.500,00 83.019,37 90,34 . 32,51
dignidade/ PE 2.3.3/ Ag&o 7828 - 2018

29,37
CESAU/ PE 2.3.3/ Agao 4760 - 2018 25.000,00 690,00 l 88,79 . 7,88

7,00
Pagina 1 de 1

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
Channel - Tl para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolugdo do projeto:
percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

B 0% at¢ 25% [ 25% até 50% [ | 50%até 75% [ 75% até 100%



https://channel.atlassian.net/wiki/x/ZgCXAg
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