



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Defesa da saúde mental e enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas por crianças e adolescentes/PE 1.4.5/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 10.500,00	R\$ -	30,96
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 69.000,00	R\$ 11.385,10	75,29
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Implementação da Lei da Escuta/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 12.500,00	R\$ -	25,47
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no ambiente digital/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 12.500,00	R\$ 1.950,00	34,46
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Projeto Infância em Primeiro Lugar/PE 1.4.1/1.4.4/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 58.000,00	R\$ -	61,14



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Projeto Cidadão Aprendiz/PE 1.4.2/PE 1.4.3/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 12.500,00	R\$ -	72,35
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 122.500,00	R\$ 49.692,00	69,2
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCA	Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3/Ação 4765 - 2024	Em Execução	R\$ 52.500,00	R\$ 202,00	85,97
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCIFE	Caocife/Diálogo Intersetorial Prevenção da violência no campo/PE 1.7.10/ - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCIFE	Caocife/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/PE 1.8.1 P/Ação 4075 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCIFE	Caocife/Projeto de autocomposição intersetorial (sub-núcleo de família)/PE 1.8.2/ - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCIFE	Caocife/Projeto Viver com Cidadania/PE 1.8.3/Ação 4075 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	12,94
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCIFE	Caocife/Atualização do membro na área eleitoral/PE 1.8.4/Ação 4075 - 2024	Em Execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCIFE	Caocife/Projeto Parentalidade Responsável/PE 1.8.3/Ação 4075 - 2024	Em Execução	R\$ 90.000,00	R\$ 9.789,52	26,67
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Enfrentamento dos crimes praticados por meios cibernéticos/PE 1.1.8/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Aprimoramento contínuo da atuação na área criminal/PE 1.1.1 P/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ 2.170,50	6,47
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Projeto Guerreiras do Sertão/PE 1.1.2 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.10/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 40.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/GAECO/PE 1.1.9/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 350.000,00	R\$ 68.538,00	71,46
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Projeto Operação Padrão/PE 1.1.9/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Recuperação e a destinação de ativos provenientes de crimes/PE 1.1.4 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Interoperabilidade entre os sistemas dos órgãos de Defesa Social/PE 1.1.5 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Redução dos Crimes Violentos e Letais Intencionais - CVLIs/PE 1.1.7 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOCRIM	Caocrim/NEVID/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ 14.942,00	32,33



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAODH	CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento em Direitos Humanos/PE 1.7.1 P/Ação 4083 - 2024	Em Execução	R\$ 98.500,00	R\$ -	77,36
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAODH	CAODH/MP Antirracista/PE 1.7.2/Ação 4083 - 2024	Em Execução	R\$ 98.500,00	R\$ -	91,19
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAODH	CAODH/Fomento à rede SUAS/PE 1.7.4/Ação 4083 - 2024	Em Execução	R\$ 75.423,00	R\$ 1.625,00	55,56
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAODH	CAODH/Projeto MP+Diverso/PE 1.7.9/Ação 4083 - 2024	Em Execução	R\$ 19.000,00	R\$ -	31,37
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAODH	CAODH/Prevenção à violência contra minorias/PE 1.7.9/Ação 4083 - 2024	Em Execução	R\$ 68.500,00	R\$ 3.925,56	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOPAM	Caopam/Otimização da atuação do Ministério na defesa do Patrimônio Público/PE 1.5.1/Ação 4074 - 2024	Em Execução	R\$ 18.000,00	R\$ -	35,01
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOPAM	Caopam/Aperfeiçoamento de medidas voltadas à recuperação de ativos e da persecução cível e penal dos ilícitos contra a Administração Pública/PE 1.5.2/Ação 4074 - 2024	Em Execução	R\$ 23.400,00	R\$ -	73,76
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOPAM	Caopam/Incentivo à elaboração de boas práticas administrativas pelos Órgãos da Administração Pública./PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024	Em Execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	71,28
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOPAM	Caopam/Projeto Festejos Juninos/PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024	Em Execução	R\$ 60.000,00	R\$ -	24,9
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CAOPAM	Caopam/Projeto "Semanas de Conciliação em temas de patrimônio público"/PE 1.5.1/Ação 4074 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CEACON	Ceacon/Projeto Conexão Consumidor/PE 1.6.3/Ação 6268 - 2024	Em Execução	R\$ 43.000,00	R\$ -	98,42
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CEACON	Ceacon/Projeto Energizar/PE 1.6.3 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	100
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CEACON	Ceacon/Aprimorar o diálogo com os órgãos públicos e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor visando otimizar a atuação institucional./PE 1.6.4/Ação 6268 - 2024	Em Execução	R\$ 25.000,00	R\$ -	221,02
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CEACON	Ceacon/Projeto Água é Vida/PE 1.6.3/Ação 6268 - 2024	Em Execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	106,76
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos.	CEACON	Ceacon/Otimizar a atuação do Ministério Público na defesa do Consumidor/PE 1.6.1 P/Ação 6268 - 2024	Em Execução	R\$ 21.000,00	R\$ -	15,62



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEACON	Ceacon/Fomentar medidas visando garantir o consumo seguro de produtos e serviços./PE 1.6.2/Ação 6268 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	16,55
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/CIGEO/PE 1.9.2/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 115.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Projeto Floresta Legal/PE 1.9.5/PE 1.9.6/ Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Numa/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 1.9.5/PE 1.9.6/Ação 6612 - 2024	Em Execução	R\$ 218.000,00	R\$ 16.766,00	31,58
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Nusf/Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/PE 1.9.4/Ação 6269 - 2024	Em Execução	R\$ 206.000,00	R\$ 7.778,52	29,23



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Agrotóxicos/PE 1.9.7/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 15.000,00	R\$ 2.746,04	47,11
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Atuação ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE 1.9.1 P/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 441.000,00	R\$ 24.010,23	97,69
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE 1.9.3/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 25.000,00	R\$ -	29,03
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Projeto Biomas da Bahia/PE 1.9.10/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE 1.9.12/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	52,02



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Nudephac/Projeto Cultura Legal/PE 1.9.14/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ 4.370,00	51,61
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Nudephac/Semana do Patrimônio Público/PE 1.9.14/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ 5.478,24	43,32
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEAMA	Ceama/Projeto Movimenta/PE 1.9.17/Ação 6271 - 2024	Em Execução	R\$ 25.000,00	R\$ 1.818,00	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Educação para Todos/PE 1.3.4 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	39,96
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Projeto #Sejabrother/PE 1.3.5/Ação 4732 - 2024	Em Execução	R\$ 100.000,00	R\$ -	39,33



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Projeto Educação Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024	Em Execução	R\$ 35.000,00	R\$ -	8,51
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Projeto Saber Melhor/PE 1.3.7/Ação 4732 - 2024	Em Execução	R\$ 40.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Educação de Qualidade/PE 1.3.1/Ação 4732 - 2024	Em Execução	R\$ 80.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Programa Saúde + Educação/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2024	Em Execução	R\$ 6.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Projeto Escola Sustentável/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEDUC	Ceduc/Projeto Transporte Legal MPBA/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2024	Em Execução	R\$ 8.000,00	R\$ -	38,66
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Projeto CISP - Segurança Pública Integrada/PE 1.1.7/Ação 4758 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/GEOSP/PE 1.1.10/Ação 4758 - 2024	Em Execução	R\$ 60.000,00	R\$ 12.412,00	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Projeto Guarda Municipal Legal/PE 1.1.10 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Projeto Município Seguro/PE 1.1.7 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Gaesf: Educação Fiscal nas Escolas a Serviço da Cidadania/PE 1.1.1 P - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Aprimoramento contínuo da atuação na área de segurança pública e defesa social/PE 1.1.1 P /Ação 4758 - 2024	Em Execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	0
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Umep/Projeto MP EDUCA RELERE /PE 1.1.1 P - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Umep/Projeto A Academia Vai ao Cárcere/PE 1.1.5 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	102,1
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Projeto CIRA/PE 1.1.4/Ação 4758 - 2024	Em Execução	R\$ 45.000,00	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CEOSP	Ceosp/Ump/Atuação na tutela coletiva no âmbito da execução penal e do sistema penitenciário/PE 1.1.6/Ação 4758 - 2024	Em Execução	R\$ 55.000,00	R\$ 9.270,00	55,16
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CESAU	Cesau/Projeto Saúde Mental - Integração e Dignidade/PE 1.2.3/Ação 4761 - 2024	Em Execução	R\$ 60.000,00	R\$ 2.828,00	121,31
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CESAU	Cesau/Fiscalização da implantação e execução das políticas públicas de saúde/PE 1.2.4/Ação 4761 - 2024	Em Execução	R\$ 34.000,00	R\$ -	135,35
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CESAU	Cesau/Projeto Saúde mais Educação - Transformando o novo milênio/PE 1.2.5/Ação 4761 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ 3.232,00	17,21
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CESAU	Cesau/Projeto Cegonha - Efetivando a dignidade/PE 1.2.6/Ação 4761 - 2024	Em Execução	R\$ 90.000,00	R\$ 404,00	16,98



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutive na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CESAU	Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761 - 2024	Em Execução	R\$ 50.000,00	R\$ 404,00	3,5
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutive na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	CESAU	Cesau/Transparência do sistema de regulação de leitos de urgência e emergência/PE 1.2.2/Ação 4761 - 2024	Em Execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	22,75
1	Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutive na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos	NUPIA	NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 1.8.2 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	6,21
2	Aprimorar a atuação institucional	NUPIA	NUPIA/Aprimoramento em autocomposição no Ministério Público do Estado da Bahia/PE 2.1.4 – 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	5,2
2	Aprimorar a atuação institucional	CEAT	Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2024	Em Execução	R\$ 570.000,00	R\$ 14.832,00	22,49



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
2	Aprimorar a atuação institucional	CGE	CGE/Fomento às soluções inovadoras/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 50.000,00	R\$ -	Plano de Ação planejado para iniciar no mês de Maio/2024
2	Aprimorar a atuação institucional	CGE	CGE/Projeto Secretaria Processual/PE 2.1.6/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 54.000,00	R\$ -	155
2	Aprimorar a atuação institucional	CGE	CGE/Projeto VOAR/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 74.000,00	R\$ -	31,98
2	Aprimorar a atuação institucional	Gabinete	Gabinete/Projeto PAPJ/PE 2.1.6 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
2	Aprimorar a atuação institucional	Gabinete	Gabinete/Plano de Comunicação Interna/PE 2.1.8 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
2	Aprimorar a atuação institucional	Ouvidoria	Ouvidoria/Implementar a interlocução entre a Ouvidoria e o público interno/PE 2.1.8 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	59,61
2	Aprimorar a atuação institucional	Ouvidoria	Ouvidoria/Fortalecer a interlocução entre a Ouvidoria e o público externo/PE 2.1.9/Ação 3192 - 2024	Em Execução	R\$ 20.000,00	R\$ -	68,76
2	Aprimorar a atuação institucional	Ouvidoria	Ouvidoria/Aperfeiçoamento da estrutura de Ouvidoria/PE 2.1.7 P/Ação 3192 - 2024	Em Execução	R\$ 40.000,00	R\$ 8.242,72	69,46
2	Aprimorar a atuação institucional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia/Revisão Técnica e Sistêmica do Instrumental Normativo Vigente /PE 2.1.3 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	182,24
2	Aprimorar a atuação institucional	Segunda Instância	Segunda Instância/Aperfeiçoamento da atuação do 2º grau/PE 2.1.1 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	77,5



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
2	Aprimorar a atuação institucional	Segunda Instância	Segunda Instância/Revisão técnica e sistêmica do instrumental normativo vigente/ 2.1.3 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
2	Aprimorar a atuação institucional	Corregedoria Geral	Corregedoria-Geral/Projeto Corregedoria-Digital/PE 2.1.10 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	5,58
2	Aprimorar a atuação institucional	Corregedoria Geral	Corregedoria-Geral/Política de Comunicação/PE 2.1.10 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	145,04
2	Aprimorar a atuação institucional	Corregedoria Geral	Corregedoria-Geral/Orientação, Correição e Fiscalização/PE 2.1.11 P/Ação 6968 - 2024	Em Execução	R\$ 385.000,00	R\$ -	22,11
2	Aprimorar a atuação institucional	Corregedoria Administrativa	Corregedoria Administrativa/Implementação de correição preventiva/PE 2.1.14 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	75,76



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
2	Aprimorar a atuação institucional	Corregedoria Administrativa	Corregedoria Administrativa/Arcabouço jurídico-normativo da Corregedoria Administrativa./PE 2.1.12 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	520,36
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	CGE	CGE/Promoção da cultura de gestão por projetos/PE 3.1.6/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 50.000,00	R\$ -	125,52
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	CGE	CGE/Aprimoramento contínuo do planejamento institucional./PE 3.1.1 P/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 90.000,00	R\$ -	104,5
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	CGE	CGE/Implementação da cultura de Gestão por Processos/PE 3.1.2/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 50.000,00	R\$ -	79,17
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	CGE	CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 156.000,00	R\$ -	322,22



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	CGE	CGE/Mapeamento e Redesenho de Processos Organizacionais no MPBA/PE 3.1.2 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	164,39
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	Controladoria	Controladoria do Ministério Público do Estado da Bahia/Criar e estruturar a unidade de controle interno/PE 3.1.8 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	91,85
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	Controladoria	Controladoria do Ministério Público do Estado da Bahia/Controle Interno difuso e interiorização/PE 3.1.9/PE 3.1.10 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	54,5
3	Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada	SGA	SGA/Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa/PE 3.1.3/Ação 1109 - 2024	Em Execução	R\$ 185.000,00	R\$ -	0
4	Fortalecer a imagem institucional	CECOM	Cecom/Projeto Comunicação Mais Social/PE1 4.1.1 P/PE2 4.1.3/PE3: 4.1.5/Ação 5248 - 2024	Execução	R\$ 908.763,12	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
4	Fortalecer a imagem institucional	CECOM	Cecom/Publicidade Institucional/PE 4.1.4 P/Ação 2050 - 2024	Em execução	R\$ 940.574,48	R\$ -	0
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	Gabinete	Gabinete/Implantação da Instrutoria Interna/PE 5.1.1 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia/Aprimoramento do Fluxo de Folha de Pagamentos e Integração dos Sistemas/PE 5.1.4 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	CEAF	Ceaf/Seleção de Estagiários/PE 5.1.2/Ação 7885 - 2024	Em Execução	R\$ 150.000,00	R\$ 66.720,00	0
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	CEAF	Ceaf/Capacitação de Integrantes do MPBA/PE 5.1.6/Ação 3594 - 2024	Em Execução	R\$ 1.133.000,00	R\$ 169.518,72	13,07



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	CEAF	Ceaf/Gestão por Competências/PE 5.1.3 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	22,77
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	CEAF	Ceaf/Pesquisa Aplicada e Inovação Institucional/PE 5.1.6 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	61,49
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	CEAF	Ceaf/Convivência Literária/PE 5.1.8 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	67,13
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	CEAF	Ceaf/Publicações periódicas e divulgações científicas/PE 5.1.8 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	50,78
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	DGP	DGP/Plano de Gestão de Carreiras (DGP)/PE 5.1.2 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	DGP	DGP/Acordos e Convênios de Cooperação Técnica. (DGP)/PE 5.1.2 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	DGP	DGP/Projeto Gestão por Competências/PE 5.1.3 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	Plano de Ação planejado para iniciar no mês de Maio/2024
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	DGP	DGP/Revisão dos Fluxos de Processos e Rotinas de Gestão de Pessoas (DGP) /PE 5.1.4 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	DGP	DGP/Projeto Qualidade de Vida no Trabalho/PE 5.1.5/Ação 6984 - 2024	Em Execução	R\$ 200.000,00	R\$ -	124,23
5	Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho	DGP	DGP/Projeto Siga Servidor/PE 5.1.4 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	105,88



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
6	Aprimorar a gestão administrativa	DADM	DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROATI/PE 6.1.4 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	53,73
6	Aprimorar a gestão administrativa	DADM	DADM/Aparelhamento das Unidades do Ministério Público/PE 6.1.1/Ação 3027 - 2024	Em Execução	R\$ 1.440.000,00	R\$ 569.657,92	140,85
6	Aprimorar a gestão administrativa	DADM	DADM/Aprimoramento da Gestão Documental/PE 6.1.1/Ação 7336 - 2024	Em Execução	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	21,65
6	Aprimorar a gestão administrativa	DADM	DADM/Aperfeiçoamento da Gestão de Transportes do Ministério Público/PE 6.1.1/Ação 1465 - 2024	Em Execução	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	93,94
6	Aprimorar a gestão administrativa	DCCL	DCCL/Buscar a efetividade das contratações com base na Lei 14.133/2021/PE 6.1.5 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	24,91



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
6	Aprimorar a gestão administrativa	DCCL	DCCL/Unidade de Logística (DCCL)/PE 6.1.1 - 2024	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	Medição não iniciada
6	Aprimorar a gestão administrativa	DEA	DEA/Construção de Unidades do Ministério Público/PE 6.1.3/Ação 5092 - 2024	Em Execução	R\$ 10.000.000,00	R\$ 320.707,42	21,31
6	Aprimorar a gestão administrativa	DEA	DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 6.1.3/Ação 7508 - 2024	Em Execução	R\$ 3.600.000,00	R\$ -	5,2
6	Aprimorar a gestão administrativa	SGA	SGA/Aperfeiçoamento dos controles administrativos /PE 6.1.2/Ação 1109 - 2024	Em Execução	R\$ 15.000,00	R\$ -	0
7	Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição	CGE	CGE/Fortalecimento da captação de recursos externos/PE 7.1.4/Ação 5107 - 2024	Em Execução	R\$ 36.000,00	R\$ -	Plano de Ação planejado para iniciar no mês de Maio/2024



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
7	Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição	DICOFIN	DICOFIN/Aplicação eficiente de recursos orçamentários financeiros/PE 7.1.2- 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
7	Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição	DICOFIN	DICOFIN/Gerenciamento dos custos dos serviços prestados à Sociedade/PE 7.1.3 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	0
7	Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição	DICOFIN	DICOFIN/Incremento Orçamentário/PE 7.1.1 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	8,8
7	Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição	DPGO	DPGO/Incremento Orçamentário/PE 7.1.1 - 2024	Em Execução	R\$ -	R\$ -	8,8
8	Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação	DTI	DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI/PE 8.1.3/Ação 5108 - 2024	Em Execução	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	47,3



GESTÃO ESTRATÉGICA

Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Percentual de execução do Projeto x Meta estabelecida até o trimestre
8	Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação	DTI	DTI/Modernização do Parque Tecnológico/PE 8.1.4/Ação 5108 - 2024	Em Execução	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	76,07
8	Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação	DTI	DTI/Solução de BI desenvolvida/PE 8.1.5/Ação 7626 - 2024	Em Execução	R\$ 600.000,00	R\$ -	0
8	Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação	DTI	DTI/Sistemas de Informação desenvolvidos ou modernizados/PE 8.1.6/Ação 7626 - 2024	Em Execução	R\$ 5.000.000,00	R\$ 14.867,32	70,34

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Gerado no dia 15/04/24

Legenda

	Plano de Ação planejado para iniciar no mês de Maio/2024
	Medição não iniciada
	0% a 25%
	25% a 50%
	50% a 75%
	75% a 100%