

Obras 2017 - Construção e Reforma (2 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
DEA/ PE 1 4.2.4/ Ação 7508	642.400,00	55.738,56	<div style="width: 57,92%;"><div style="width: 57,92%;"></div></div> 57,92	83,87	<div style="width: 69,06%;"><div style="width: 69,06%;"></div></div> 69,06	
DEA/ PE 1 4.2.2/ Ação 5092	3.740.000,00	338.336,80	<div style="width: 44,85%;"><div style="width: 44,85%;"></div></div> 44,85	80,43	<div style="width: 55,77%;"><div style="width: 55,77%;"></div></div> 55,77	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> 0% até 25% <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: orange; margin-right: 5px; margin-left: 20px;"></div> 25% até 50% <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin-right: 5px; margin-left: 20px;"></div> 50% até 75% <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: green; margin-left: 20px;"></div> 75% até 100% </div>