

Gerado no dia 30/04/2021 às 11:15

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2021 (17 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS







Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word






Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo c
CEAT/Atendimento de Apoio Técnico/PE 12.7.8/Ação 4081 P - 2021	340.000,00	1.088,50		19,97	0,20
CEAT/Parcerias com Instituições para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2021	0,00	0,00		27,23	0,00
Segunda Instância/Articulação para garantir capacitação dos membros do 2º Grau voltada à resolutividade da sua atuação/ PE: 12.1.1 - 2021	0,00	0,00		45,00	135,81
Segunda Instância/ Racionalização da atuação ministerial/ PE: 12.8.1 - 2021	0,00	0,00		33,33	99,99
Corregedoria/Apuração de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2021	399.000,00	0,00		16,45	0,00
Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais/PE 12.5.1 - 2021	0,00	0,00		0,00	-
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5/Ação 4075 P - 2021	4.000,00	0,00		5,30	0,00
Corregedoria/Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2021	0,00	0,00		22,69	0,00
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2021	4.000,00	0,00		15,52	0,00
Gabinete/Orientação da atuação mediante expedição de notas técnicas e edição de Súmulas/PE: 12.7.3 - 2021	0,00	0,00		33,48	0,00
Gabinete/Acompanhamento das ACPs ajuizadas pelo MP/BA, monitorando-as para que tenham celeridade e efetividade/PE: 12.7.4 - 2021	0,00	0,00		33,48	0,00
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2021	72.000,00	0,00		15,54	0,00
Gabinete/Comissão permanente para estudos do redimensionamento das atividades ministeriais/PE: 12.7.7 - 2021	0,00	0,00		33,48	0,00
CGE/Programa MP Comunidade/PE 12.1.4 P- 2021	0,00	0,00		0,00	-

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo c
CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2021	0,00	0,00	 2,78	1,89	 147,03
Secretaria-Geral/Projeto Siga/PE: 12.3.1 - 2021	0,00	0,00	 5,36	26,51	 20,22
Ouvidoria/Fomentar a implantação e a implementação de ouvidorias no âmbito do Poder Executivo dos municípios/PE: 12.3.2 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -

Página 1 de 1
Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%