

Gerado no dia 28/01/2022 às 09:58

## Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2021 (17 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAT/Atendimento de Apoio Técnico/PE 12.7.8/Ação 4081 P - 2021	340.000,00	94.926,31	<div style="width: 18,22%;"><div style="width: 18,22%;"></div></div> 18,22	100,00	<span style="color: red;">■</span> 18,22	
CEAT/Parcerias com Instituições para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 40,00%;"><div style="width: 40,00%;"></div></div> 40,00	100,00	<span style="color: orange;">■</span> 40,00	
Segunda Instância/Articulação para garantir capacitação dos membros do 2º Grau voltada à resolatividade da sua atuação/ PE: 12.1.1 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
Segunda Instância/ Racionalização da atuação ministerial/ PE: 12.8.1 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
Corregedoria/Apuração de produtividade e resolatividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2021	399.000,00	0,00	<div style="width: 99,14%;"><div style="width: 99,14%;"></div></div> 99,14	98,42	<span style="color: green;">■</span> 100,73	
Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais/PE 12.5.1 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5/Ação 4075 P - 2021	4.000,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
Corregedoria/Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2021	4.000,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
Gabinete/Orientação da atuação mediante expedição de notas técnicas e edição de Súmulas/PE: 12.7.3 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
Gabinete/Acompanhamento das ACPs ajuizadas pelo MP/BA, monitorando-as para que tenham celeridade e efetividade/PE: 12.7.4 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2021	72.000,00	30.791,00	<div style="width: 38,89%;"><div style="width: 38,89%;"></div></div> 38,89	100,00	<span style="color: orange;">■</span> 38,89	
Gabinete/Comissão permanente para estudos do redimensionamento das atividades ministeriais/PE: 12.7.7 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CGE/Programa MP Comunidade/PE 12.1.4 P - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 50,00%;"><div style="width: 50,00%;"></div></div> 50,00	100,00	<span style="color: yellow;">■</span> 50,00	
CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 8,00%;"><div style="width: 8,00%;"></div></div> 8,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 8,00	
Secretaria-Geral/Projeto Siga/PE: 12.3.1 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 59,07%;"><div style="width: 59,07%;"></div></div> 59,07	93,83	<span style="color: yellow;">■</span> 62,96	
Ouvidoria/Fomentar a implantação e a implementação de ouvidorias no âmbito do Poder Executivo dos municípios/PE: 12.3.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 25,00%;"><div style="width: 25,00%;"></div></div> 25,00	100,00	<span style="color: orange;">■</span> 25,00	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b>	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b>	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%