


Gerado no dia 29/04/2022 às 08:40

Relatório Desempenho Objetivo Fomentar a Integração Institucional 2022 (3 itens) ?

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2022	0,00	0,00	 14,00	21,97	 63,71	
CGE/Realização de reuniões para alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2022	0,00	0,00	 25,00	25,00	 100,00	
CECOM/Projeto Comunica MP/PE 13.1.3/PEN - 2022	0,00	0,00	 13,34	17,53	 76,10	
Página 1 de 1						<input type="button" value="Não paginar"/>

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%