







Relatório de Desempenho do Objetivo Fortalecer Alianças Estratégicas 2018 (1 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|--|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/> |
| CEAMA/ Movimenta / PE 10.1.6/ Ação 7705 - 2018 | 25.510,05 | 25.152,34 |  62,50 | 78,47 |  79,65 | |

Página 1 de 1 10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

| LEGENDA | | |
|--|---|--|
| Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento | Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100% |

Fonte dos dados: Channel – Sistema de Governança Institucional