

Relatório de Desempenho do Objetivo Fortalecer Alianças Estratégicas 2018 (1 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAMA/ Movimenta / PE 10.1.6/ Ação 7705 - 2018	27.100,00	25.521,73	<div style="width: 81,11%;"><div style="width: 81,11%;"></div></div> 81,11	100,00	<div style="width: 81,11%;"><div style="width: 81,11%;"></div></div> 81,11	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:

percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

■ 0% até 25%
■ 25% até 50%
■ 50% até 75%
■ 75% até 100%