

## Relatório de Desempenho do Objetivo Fortalecer a Imagem Institucional 2017 (8 itens) ?

Exportar para Excel

















Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CECOM/ COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL/ PE: 18.3.2; 18.1.5; 18.1.2/ Ação 2050 - 2018	1.197.836,00	367.709,25	 33,89	70,07	 48,36	
CECOM/ APRIMORAMENTO DE FLUXOS E PROCEDIMENTOS/ PE 18.1.1/ Ação 7330 - 2018	39.314,00	3.738,36	 33,33	22,41	 148,76	
CECOM/ PESQUISA DE IMAGEM/ P.E 18.3.2/ Ação 2050 - 2018	32.900,00	32.900,00	 82,50	76,92	 107,25	
CECOM/ CECOM ITINERANTE/ PE 18.1.1/ Ação 7330 - 2018	18.880,00	0,00	 0,00	4,94	 0,00	
CECOM/ CECOM VISITA/ PE 18.1.1/ Ação 7330 - 2018	1.620,00	1.620,00	 33,33	39,69	 83,97	
CECOM/ GESTÃO DAS REDES SOCIAIS/ P.E 18.1.6 - 2018	0,00	0,00	 33,33	99,42	 33,53	
CECOM/ DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES NAS REDES SOCIAIS/ PE 18.1.6 - 2018	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
CECOM/ MEMORIAL INSTITUCIONAL/PE 14.4.3 - 2018	0,00	0,00	 18,19	66,49	 27,36	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼