

























## Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2017 (12 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAMA / NBTS/ PE 7.2.6 / Ação 4777	15.400,00	0,00	 0,00	23,78	 -	
CEAT / PE 7.1.4 / Ação 4775	221.286,96	6.314,00	 7,00	34,85	 20,08	
CEAMA / NURP / PE 7.2.6 / Ação 7717	18.353,56	13.216,50	 50,00	54,98	 90,94	
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / Ação 4780	30.738,97	12.303,75	 58,92	50,34	 117,05	
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Ação 6269	394.922,65	19.286,19	 0,00	38,52	 -	
CEAMA / PE: 7.1.4 / Ação 7319	14.819,00	4.064,69	 0,00	25,00	 -	
CEAMA / Projeto Município Ecolegal / PE 7.1.16 / Ação 7318	22.560,00	2.600,00	 50,00	57,14	 87,50	
CEAMA / PE 7.1.1 / Ação 6271	253.286,25	21.283,55	 31,15	35,31	 88,21	
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 7.1.16 / Ação 4778	10.129,68	207,00	 56,75	57,16	 99,28	
CEAMA / Resíduos Sólidos / PE 7.1.8 / Ação 4779	15.816,40	440,00	 14,29	71,04	 20,12	
CEAMA / NUDEPHAC / SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA/ PE 7.1.6 / Ação 4776	3.500,00	0,00	 0,00	22,45	 -	
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 / Ação 4776	9.480,00	5.200,00	 26,88	56,17	 47,86	

## LEGENDA

**Evolução do projeto:**  
percentual de conclusão real do projeto

**Percentual (%) Planejado do Projeto:**  
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100**  
 0% até 25%  
 25% até 50%  
 50% até 75%  
 75% até 100%