

Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2017 (13 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAT / PE 7.1.4 / Ação 4775	221.286,96	37.800,00	 13,29	56,85	 23,38	
CEAMA / NURP / PE 7.2.6 / Ação 7717	18.353,56	49.476,00	 50,00	77,64	 64,40	
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / Ação 4780	30.739,97	15.688,10	 70,17	72,41	 96,91	
CEAMA / Projeto Município Ecolegal / PE 7.1.16 / Ação 7318	22.560,00	10.013,75	 25,00	55,12	 45,36	
CEAMA / PE 7.1.1 / Ação 6271	251.079,90	109.348,72	 69,18	79,63	 86,87	
CEAMA / Resíduos Sólidos / PE 7.1.8 / Ação 4779	15.816,40	4.154,40	 40,48	70,09	 57,75	
CEAMA / NBTS/ PE 7.2.6 / Ação 4777	15.400,00	2.070,00	 0,00	65,23	 0,00	
CEAMA/ Mobilidade Urbana / PE 10.1.6/ Ação 7705	11.606,35	11.643,60	 95,00	100,00	 95,00	
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Ação 6269	394.922,65	54.396,44	 44,69	70,49	 63,40	
CEAMA / PE: 7.1.4 / Ação 7319	14.819,00	12.566,80	 82,33	53,80	 153,02	
CEAMA / NUDEPHAC / SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA/ PE 7.1.6 / Ação 4776	3.500,00	0,00	 0,00	35,10	 0,00	
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 7.1.16 / Ação 4778	10.129,68	3.075,00	 63,80	67,53	 94,48	
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 / Ação 4776	9.480,00	5.200,00	 26,88	75,52	 35,59	

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%