

Relatório de Desempenho Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2017 (14 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CEAMA / PE 7.1.1 / Ação 6271	248,382.24	244,577.00		100.00	87,50	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Fil"/>
CEAMA / Projeto Município Ecolegal / PE 7.1.16 / Ação 7318	15,490.25	15,490.25		100.00	100,00	
CEAMA / Resíduos Sólidos / PE 7.1.8 / Ação 4779	10,256.78	10,164.86		100.00	100,00	
CEAT / PE 7.1.4 / Ação 4775	184,286.96	120,706.74		100.00	74,55	
CEAMA / NURP / PE 7.2.6 / Ação 7717	53,161.00	53,160.75		100.00	100,00	
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / Ação 4780	31,946.97	31,056.98		100.00	95,00	
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Ação 6269	169,035.12	168,824.00		100.00	100,00	
CEAMA / Mata Atlântica Bahia / PE: 7.1.21 / Ação 6612	106,788.54	28,271.54		100.00	80,00	
CEAMA / PE: 7.1.4 / Ação 7319	30,024.50	27,480.75		100.00	100,00	
CEAMA / NUSF / Convênio Federal / PE 7.2.6 / Ação 6269	224,922.65	9,341.92		54.59	151,12	
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 7.1.16 / Ação 4778	14,829.68	12,940.70		98.00	102,05	
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 / Ação 4776	9,480.00	10,466.44		100.00	100,00	
CEAMA / NBTS/ PE 7.2.6 / Ação 4777	2,070.00	2,070.00		100.00	33,33	
CEAMA / NUDEPHAC / SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA/ PE 7.1.6 / Ação 4776	3,416.94	2,430.50		100.00	100,00	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%