


Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2018 (14 itens)

 Exportar para Excel





























 Exportar para ODS

 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtra
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / Ação 4780 - 2018	44,000.00	4,980.42	 4,44	42.13	 10,54	
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2018	160,000.00	0.00	 0,00	47.50	 0,00	
CEAMA / Mata Atlântica Bahia / PE: 7.1.21 / Ação 6612 - 2018	176,000.00	0.00	 0,93	26.26	 3,54	
CEAMA / PE: 7.1.4 / Ação 7319 - 2018	54,000.00	12,608.82	 41,67	14.48	 287,87	
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 7.1.16 / Ação 4778 - 2018	18,000.00	0.00	 0,00	0.00	 -	
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 / Ação 4776 - 2018	13,000.00	5,165.50	 26,67	42.76	 62,38	
CEAMA/ Todas as cores pelo Rio Catolé Grande/ PE 7.1.1/ Ação 6271 - 2018	25,376.00	0.00	 0,00	24.85	 0,00	
CEAMA/ Reciclar e Crescer/ P.E. 7. 1.10 / Ação 4779 - 2018	26,000.00	0.00	 24,00	57.03	 42,08	
CEAMA / NURP / PE 7.2.6 / Ação 4896 - 2018	26,000.00	0.00	 0,00	50.19	 0,00	
CEAT / PE 7.1.4 / Ação 4775 - 2018	317,500.00	14,928.00	 5,67	32.02	 17,71	
CEAMA / NUSF / Convênio Federal / PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2018	215,580.37	0.00	 0,00	30.76	 0,00	
CEAMA/ PE 7.1.1/ Ação 6271 - 2018	321,000.00	54,363.91	 36,11	25.65	 140,78	
CEAMA / NUDEPHAC / SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA/ PE 7.1.6 / Ação 4776 - 2018	5,000.00	0.00	 0,00	43.02	 0,00	
CEAMA / NBTS/ PE 7.2.6 / Ação 4777 - 2018	26,000.00	0.00	 0,00	28.73	 0,00	

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
 25% até 50%
 50% até 75%
 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema