





Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2018 (15 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / Ação 4780 - 2018	25.362,00	9.394,57	 4,44	63,82	 6,96	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Fil"/>
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2018	208.000,00	96.632,99	 46,39	58,47	 79,34	
CEAMA / Mata Atlântica Bahia / PE: 7.1.21 / Ação 6612 - 2018	132.000,00	0,00	 55,87	66,89	 83,53	
CEAMA / PE: 7.1.4 / Ação 7319 - 2018	46.500,00	39.011,36	 86,00	58,11	 147,99	
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 7.1.16 / Ação 4778 - 2018	13.500,00	1.500,00	 13,33	39,88	 33,42	
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 / Ação 4776 - 2018	11.000,00	8.120,00	 33,33	85,20	 39,12	
CEAMA/ Todas as cores pelo Rio Catolé Grande/ PE 7.1.1/ Ação 6271 - 2018	10.200,00	922,00	 19,58	33,98	 57,62	
CEAMA/ Reciclar e Crescer/ P.E. 7. 1.10 / Ação 4779 - 2018	19.500,00	4.095,63	 49,87	79,33	 62,87	
CEAMA / NURP / PE 7.2.6 / Ação 4896 - 2018	27.138,00	20.041,50	 0,13	92,34	 0,14	
CEAT / PE 7.1.4 / Ação 4775 - 2018	215.250,00	87.246,74	 53,57	60,57	 88,44	
CEAMA / NUSF / AGROTÓXICO / PE 7.4.4 / AÇÃO 6271 - 2018	10.000,00	2.172,67	 0,00	20,00	 0,00	
CEAMA/ PE 7.1.1/ Ação 6271 - 2018	224.023,00	74.379,61	 46,96	64,69	 72,59	
CEAMA / NUDEPHAC / SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA/ PE 7.1.6 / Ação 4776 - 2018	2.500,00	0,00	 0,00	63,18	 0,00	
CEAMA / Projeto Município Ecoegal /PE 7.1.16 / Ação 7318 - 2018	26.250,00	7.153,00	 20,84	67,42	 30,91	
CEAMA / NBTS/ PE 7.2.6 / Ação 4777 - 2018	17.000,00	0,00	 0,00	83,31	 0,00	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%