


Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2018 (15 itens) ?

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / Ação 4780 - 2018	25.362,00	12.279,09	 70,56	89,57	 78,77	
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2018	173.000,00	124.500,46	 59,86	88,60	 67,56	
CEAMA / Mata Atlântica Bahia / PE: 7.1.21 / Ação 6612 - 2018	132.000,00	25.055,51	 55,87	93,64	 59,67	
CEAMA / PE: 7.1.4 / Ação 7319 - 2018	60.380,00	50.339,28	 94,33	91,85	 102,69	
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 7.1.16 / Ação 4778 - 2018	13.500,00	10.156,00	 41,50	56,68	 73,22	
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 / Ação 4776 - 2018	22.620,00	22.619,02	 92,50	79,65	 116,14	
CEAMA/ Todas as cores pelo Rio Catolé Grande/ PE 7.1.1/ Ação 6271 - 2018	10.200,00	922,00	 19,58	64,11	 30,54	
CEAMA/ Reciclar e Crescer/ P.E. 7. 1.10 / Ação 4779 - 2018	15.500,00	10.976,53	 80,00	95,05	 84,17	
CEAMA / NURP / PE 7.2.6 / Ação 4896 - 2018	51.241,00	49.481,00	 0,13	99,95	 0,13	
CEAT / PE 7.1.4 / Ação 4775 - 2018	235.828,00	152.825,52	 53,33	87,18	 61,17	
CEAMA / NUSF / AGROTÓXICO / PE 7.4.4 / AÇÃO 6271 - 2018	10.000,00	9.746,76	 45,00	75,24	 59,81	
CEAMA/ PE 7.1.1/ Ação 6271 - 2018	187.420,00	81.203,25	 77,82	91,91	 84,67	
CEAMA / NUDEPHAC / PROJETO CULTURA LEGAL / PE 7.1.6 / Ação 4776 - 2018	1.000,00	0,00	 0,00	88,30	 0,00	
CEAMA / Projeto Município Ecolegal /PE 7.1.16 / Ação 7318 - 2018	26.250,00	14.323,00	 66,67	91,46	 72,90	
CEAMA / NBTS/ PE 7.2.6 / Ação 4777 - 2018	17.000,00	0,00	 0,00	99,97	 0,00	

Página 1 de 1

Não paginar ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%