

Gerado no dia 30/04/2020 às 17:23

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa do Meio Ambiente 2020 (22 itens) ?

Exportar para Excel











































Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
Ceama/Floresta Legal/PE 7.1.13 - Ação 6271 - 2020	21.000,00	12.194,77	 4,32	2,15	 200,63	
Ceama/Mata Atlântica Bahia/PE1: 7.1.21/PE2: 7.1.19/Ação 6612 P - 2020	106.645,00	2.643,50	 1,28	48,50	 2,64	
Ceama/Município Ecológico/PE 7.1.16/Ação 6271 - 2020	17.500,00	0,00	 0,00	30,97	 0,00	
CEAMA/ NUSF/ Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE 7.2.6 / Ação 6271 - 2020	122.500,00	7.896,00	 0,00	32,06	 0,00	
Ceama/ Projeto Agrotóxico/PE 7.1.23/AÇÃO 6271 - 2020	7.000,00	0,00	 0,00	0,00	 -	
Ceama/NUMA/ Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2020	22.855,00	0,00	 35,26	59,25	 59,51	
CEAMA/NBTS/Proteção da Baía de Todos os Santos/PE 7.2.6/Ação 6271 - 2020	14.000,00	1.200,00	 2,44	26,60	 9,17	
CEAMA/ NURP/ Proteção da Bacia do Rio Paraguaçu/ PE 7.2.6 / Ação 6271 - 2020	21.000,00	300,00	 0,00	43,27	 0,00	
Ceama/NUDEPHAC/Projeto cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2020	3.000,00	0,00	 0,00	26,41	 0,00	
CEAMA/Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE 7.1.2/Ação 6271 - 2020	15.500,00	0,00	 0,00	25,89	 0,00	
Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2020	11.000,00	2.799,00	 0,00	21,71	 0,00	
Ceama/Capacitação Continuada/PE 7.1.4/Ação 6271 - 2020	25.000,00	0,00	 0,00	0,00	 -	
Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2020	70.000,00	0,00	 0,00	14,55	 0,00	
Ceama/ Animais Silvestres/PE 7.4.2 - 2020	0,00	0,00	 0,00	26,34	 0,00	
Ceama/ Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/ PE 7.1.7 - 2020	0,00	0,00	 0,00	26,52	 0,00	
Ceama/ Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2020	100.000,00	0,00	 0,00	28,53	 0,00	
Ceama/ Cetas/PE 7.2.9 - 2020	0,00	0,00	 0,00	32,46	 0,00	
CEAMA/ Reciclar e Crescer/ P.E1. 7.1.10/PE2 7.1.8/ Ação 6271 - 2020	14.000,00	466,50	 25,72	35,72	 72,01	
Ceama/Cidade sustentável/PE 7.1.24/Ação 6271 - 2020	11.000,00	0,00	 0,00	13,92	 0,00	
Ceama/Eco Kids Eco Teens/PE 7.1.6/Ação 6271 - 2020	16.800,00	0,00	 0,00	3,16	 0,00	
Ceama/Atuação do MPBA na defesa do Meio Ambiente/PE 7.1.1/Ação 6271 P - 2020	80.000,00	441,96	 3,33	18,65	 17,86	

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Ceama/ Todas as cores pelo Rio Catolé Grande/ PE 7.1.18/ Ação 6271 - 2020	7.000,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	35,39	■ 0,00	
Página 1 de 1						<input type="button" value="Não paginar"/> ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input style="color: red;" type="checkbox"/> 0% a 25% <input style="color: orange;" type="checkbox"/> 25% a 50% <input style="color: yellow;" type="checkbox"/> 50% a 75% <input style="color: green;" type="checkbox"/> 75% a 100%