

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa do Meio Ambiente 2020 (22 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV






Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtros
Ceama/PROJETO Floresta Legal/PE 7.1.13 - Ação 6271 - 2020	12.194,77	12.194,77		100,00	100,00	
Ceama/PROJETO Mata Atlântica Bahia/PE1: 7.1.21/PE2: 7.1.19/Ação 6612 P - 2020	22.706,00	15.375,11		86,70	86,70	
Ceama/PROJETO Município Ecológico/PE 7.1.16/Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		90,00	90,00	
CEAMA/ NUSF/ Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE 7.2.6 / Ação 6269 - 2020	8.496,00	8.496,00		57,00	57,00	
Ceama/ Projeto Agrotóxico/PE 7.1.23/ AÇÃO 6271 - 2020	0,00	0,00		76,67	76,67	
Ceama/NUMA/ Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2020	1.200,00	1.200,00		100,00	100,00	
CEAMA/NBTS/Proteção da Baía de Todos os Santos/PE 7.2.6/Ação 6271 - 2020	1.200,00	1.200,00		2,44	2,44	
CEAMA/ NURP/ Proteção da Bacia do Rio Paraguaçu/ PE 7.2.6 / Ação 6271 - 2020	300,00	300,00		50,00	50,00	
Ceama/NUDEPHAC/Projeto cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
CEAMA/Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE 7.1.2/Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2020	2.799,00	2.799,00		70,06	70,06	
Ceama/Capacitação Continuada/PE 7.1.4/Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2020	29.301,29	29.301,29		100,00	100,00	
Ceama/ Animais Silvestres/PE 7.4.2 - 2020	0,00	0,00		10,00	10,00	
Ceama/ Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/ PE 7.1.7 - 2020	0,00	0,00		47,50	47,50	
Ceama/ Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14/ 6271 - 2020	0,00	0,00		3,33	3,33	
Ceama/ Cetas/PE 7.2.9 - 2020	0,00	0,00		5,00	5,00	
CEAMA/ PROJETO Reciclar e Crescer/ P.E1. 7.1.10/PE2 7.1.8/ Ação 6271 - 2020	466,50	466,50		38,31	38,31	
Ceama/Cidade sustentável/PE 7.1.24/Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ceama/PROJETO Eco Kids Eco Teens/PE 7.1.6/Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ceama/Atuação do MPBA na defesa do Meio Ambiente/PE 7.1.1/Ação 6271 P - 2020	7.331,96	2.331,96		45,83	45,83	
Ceama/ PROJETO Todas as cores pelo Rio Catolé Grande/ PE 7.1.18/ Ação 6271 - 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%