

Gerado no dia 31/07/2019 às 11:04

Relatório de Desempenho do Obj Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2019 (7 itens) ?

- Exportar para Excel
- Exportar para ODS
- Exportar para CSV
- Exportar para TXT
- Exportar para PDF
- Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CEACON/ PROCONS/ PE 8.1.2/ Ação 4796 - 2019	4.600,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	61,14	■ 0,00	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEACON/ Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores/ PE 8.1.1/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2019	0,00	0,00	<div style="width: 100%; background-color: blue;"></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CEACON/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2019	11.211,79	2.211,79	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	50.081,60	41.085,86	<div style="width: 48%; background-color: blue;"></div> 48,00	100,00	■ 48,00	
CEACON/ Operadoras de Saúde/ PE 8.3.1/ Ação 6268 - 2019	600,00	0,00	<div style="width: 50%; background-color: blue;"></div> 50,00	50,00	■ 100,00	
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2019	9.006,61	0,00	<div style="width: 0%;"></div> 0,00	0,00	■ -	
CEACON/ Energia Elétrica/ PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	0,00	0,00	<div style="width: 100%; background-color: blue;"></div> 100,00	100,00	■ 100,00	

Página 1 de 1

10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%