

Relatório de Desempenho do Obj Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2019 (7 itens) ?

Exportar para Excel



Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CEACON/ PROCONS/ PE 8.1.2/ Ação 4796 - 2019	4.600,00	0,00	 0,00	88,65	 0,00	
CEACON/ Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores/ PE 8.1.1/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2019	7.450,00	20.390,00	 96,67	83,33	 116,00	
CEACON/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2019	11.212,00	7.086,19	 90,00	100,00	 90,00	
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	50.081,00	41.491,82	 86,57	100,00	 86,57	
CEACON/ Operadoras de Saúde/ PE 8.3.1/ Ação 6268 - 2019	600,00	0,00	 50,00	100,00	 50,00	
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2019	1.557,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00	
CEACON/ Energia Elétrica/ PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%