

Gerado no dia 06/02/2020 às 17:19

Relatório de Desempenho do Obj Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2019 (7 itens) ?

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEACON/ PROCONS/ PE 8.1.2/ Ação 4796 - 2019	4.600,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #ccc;"></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
CEACON/ Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores/ PE 8.1.1/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2019	7.450,00	20.390,00	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CEACON/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2019	11.212,00	6.941,69	<div style="width: 100%; background-color: #0070C0;"></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	50.081,00	41.491,82	<div style="width: 88,57%; background-color: #0070C0;"></div> 88,57	100,00	■ 88,57	
CEACON/ Operadoras de Saúde/ PE 8.3.1/ Ação 6268 - 2019	600,00	0,00	<div style="width: 50,00%; background-color: #0070C0;"></div> 50,00	100,00	■ 50,00	
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2019	1.557,00	0,00	<div style="width: 50,00%; background-color: #0070C0;"></div> 50,00	100,00	■ 50,00	
CEACON/ Energia Elétrica/ PE 8.4.3/ Ação 6268 - 2019	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%; background-color: #0070C0;"></div> 100,00	100,00	■ 100,00	

Página 1 de 1

Não paginar ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100%