

Gerado no dia 30/04/2020 às 17:23

Relatório Desempenho Obj. Promover o aperfeiçoamento sistema defesa social 2020 (38 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS













Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
Caocrim/Centrais de Inquéritos/PE 1.1.13 - 2020	18.000,00	0,00		5,54	0,00	
Caocrim/Estruturas para acordos de não perseguição penal/PE: 1.1.14/Ação 4073 - 2020	18.000,00	0,00		0,00	-	
Caocrim/Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2020	32.000,00	6.547,00		3,12	294,15	
CEOSP/Medidas de segurança nos termos da Lei 10.216 (UMEP)/PE 1.7.6 - 2020	0,00	0,00		35,90	0,00	
CEOSP/Capacitações para o combate à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758 -2020	21.000,00	0,00		14,51	0,00	
Caocrim/Ações de ampliação, fortalecimento e regionalização do GAECO/PE: 1.2.8/Ação 4073 - 2020	21.500,00	0,00		5,45	0,00	
CEOSP/Garantir os direitos de mulheres ou pessoas pertencentes a grupos sociais vulneráveis/PE 1.7.5 - 2020	0,00	0,00		9,84	0,00	
CEOSP/Plano Estadual de Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11 - 2020	0,00	0,00		14,19	0,00	
CEOSP/Ampliação e melhoria do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.4/AÇÃO 4758 - 2020	21.000,00	0,00		14,77	0,00	
CEOSP/Parcerias para celeridade da tramitação de processos criminais/PE: 1.1.11 - 2020	0,00	0,00		14,65	0,00	
CEOSP/Expansão da implantação do regime semiaberto (UMEP)/PE 1.7.3 - 2020	0,00	0,00		18,77	0,00	
CEOSP/Monitoramento e fiscalização do cumprimento das penas e medidas alternativas/PE 1.7.2 - 2020	0,00	0,00		25,87	0,00	
Caocrim/Parceria com o Poder Executivo estadual/PE 1.6.5 - 2020	0,00	0,00		40,14	83,04	
CEOSP/Participação colaborativa da sociedade no âmbito da execução penal (UMEP)/PE 1.7.8 - 2020	0,00	0,00		5,92	0,00	
CEOSP/Política estadual de trabalho no sistema prisional (UMEP)/PE 1.7.1 - 2020	0,00	0,00		17,70	0,00	
CEOSP/Fomentar a capacitação dos membros no enfrentamento aos crimes econômico-tributários (CIRA)/PE 1.5.5 /Ação 4758/PEN - 2020	0,00	0,00		12,50	0,00	
CEOSP/ Ações de articulação para recuperação de recursos e proteção ao Erário (Cira)/PE 1.5.4 /Ação 4758/PEN - 2020	49.176,00	13.155,54		20,20	41,24	
CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2020	0,00	0,00		10,72	0,00	
CEOSP/Enfrentamento da violência em grandes eventos/PE: 1.1.16/Ação 4758 - 2020	3.500,00	0,00		38,56	0,00	
CEOSP/Segurança Pública Integrada - CISP/PE 1.4.8 - 2020	0,00	0,00		51,13	0,00	

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CSI/Projeto Locus/ PE1.1.8/PEN - 2020	0,00	0,00	 25,48	30,82	 82,68	
CEOSP/Projeto Comunidade Legal/PE 1.4.2 - 2020	0,00	0,00	 0,00	14,13	 0,00	
CSI/Produção e Difusão do Conhecimento/PE1.2.6/Ação 5211 - 2020	138.264,69	11.508,68	 14,20	31,10	 45,66	
CEOSP/Ações de humanização no cárcere (UMEP)/PE 1.7.12 - 2020	0,00	0,00	 0,00	22,79	 0,00	
CEOSP/Implementação das ações de segurança pública/PE 1.3.7 - 2020	0,00	0,00	 0,00	14,40	 0,00	
CEOSP/Intercâmbio de informações relativas aos presos (UMEP)/PE 1.7.13 - 2020	0,00	0,00	 0,00	7,09	 0,00	
CEOSP/Projeto CISP/ PE: 1.3.2/Ação 4758/ - PEN - 2020	24.500,00	300,00	 3,13	13,20	 23,71	
CEOSP/Monitoramento de alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 -2020	0,00	0,00	 0,00	30,58	 0,00	
CEOSP/Fortalecimento de programas de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4/Ação 4758 P - PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	14,74	 0,00	
CEOSP/Melhoria do policiamento ostensivo em todo o estado/PE:1.3.5 - 2020	0,00	0,00	 0,00	21,64	 0,00	
CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE: 1.2.1/PE: 1.2.4 - 2020	0,00	0,00	 0,00	63,21	 0,00	
CEOSP/Capacitação de membros e servidores no enfrentamento ao crime organizado (UMEP)/PE: 1.2.5/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	17,32	 0,00	
CEOSP/CIRA/PE: 1.1.7/Ação 4758 - 2020	0,00	0,00	 0,00	18,93	 0,00	
CEOSP/ Atuação preventiva e articulada/ PE 1.4.7/ 2020	0,00	0,00	 0,00	11,96	 0,00	
Caocrim/Projeto Laboratorium Maria da Penha/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2020	0,00	0,00	 0,00	73,23	 0,00	
Caocrim/Projeto Controle Externo da Atividade Policial/PE 1.1.1/Ação 4073 P -2020	25.000,00	0,00	 8,00	13,53	 59,11	
Caocrim/Projeto Nucciber/PE 1.1.4/Ação4073/PEN - 2020	29.000,00	0,00	 5,00	24,33	 20,55	
Caocrim/Capacitações para o combate à criminalidade/PE 1.1.10/Ação 4073 - 2020	0,00	0,00	 0,00	37,57	 0,00	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%