


Relatório Obj Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social 2022 (26 itens) ?

 Exportar para Excel

 Exportar para ODS





 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2022	197.920,00	74.795,40	<div style="width: 84.55%;"><div style="width: 84.55%;"></div></div> 84.55	57,76	■ 146,37	
CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4/Ação 4758 P/PEN - 2022	5.000,00	23.831,30	<div style="width: 75.0%;"><div style="width: 75.0%;"></div></div> 75.0	71,70	■ 104,60	
CEOSP/PROJETO CIRA/PE: 1.1.7/Ação 4758 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 37.5%;"><div style="width: 37.5%;"></div></div> 37.5	85,19	■ 44,02	
CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758 - 2022	10.000,00	0,00	<div style="width: 40.0%;"><div style="width: 40.0%;"></div></div> 40.0	70,77	■ 56,52	
CEOSP/Prevenção da Violência em Grandes Eventos/PE: 1.1.16 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 38.89%;"><div style="width: 38.89%;"></div></div> 38.89	86,12	■ 45,16	
CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE: 1.2.1/PE: 1.2.4 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 87.5%;"><div style="width: 87.5%;"></div></div> 87.5	90,59	■ 96,59	
CEOSP/Cooperação e compartilhamento entre os órgãos de segurança/ PE: 1.2.4 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 30.0%;"><div style="width: 30.0%;"></div></div> 30.0	63,80	■ 47,02	
CEOSP/Projeto CISP/PE: 1.3.2 P/Ação 4758/PEN - 2022	35.000,00	0,00	<div style="width: 73.34%;"><div style="width: 73.34%;"></div></div> 73.34	75,77	■ 96,79	
CEOSP/Implementação das ações de segurança pública/PE 1.3.7 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 55.21%;"><div style="width: 55.21%;"></div></div> 55.21	84,13	■ 65,62	
CEOSP/Tecnologia, Monitoramento e Segurança/PE 1.4.1 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 75.0%;"><div style="width: 75.0%;"></div></div> 75.0	100,00	■ 75,00	
CEOSP/Projeto CISP Segurança Pública Integrada/ PE:1.4.8 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 62.5%;"><div style="width: 62.5%;"></div></div> 62.5	66,28	■ 94,30	
CEOSP/ Projeto CIRA/PE 1.5.4 P /Ação 4758/PEN - 2022	34.000,00	5.909,18	<div style="width: 22.33%;"><div style="width: 22.33%;"></div></div> 22.33	75,42	■ 29,61	
CEOSP /Monitoramento de viaturas policiais, por meios tecnológicos/PE 1.6.4 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 83.34%;"><div style="width: 83.34%;"></div></div> 83.34	100,00	■ 83,34	
CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 e PE 1.6.7 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 63.89%;"><div style="width: 63.89%;"></div></div> 63.89	74,04	■ 86,29	
CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 34.45%;"><div style="width: 34.45%;"></div></div> 34.45	66,11	■ 52,11	
CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 100.0%;"><div style="width: 100.0%;"></div></div> 100.0	100,00	■ 100,00	
CEOSP/Projeto MP EDUCA RELERE (UMEP)/ Ação 4758/PE: 1.7.11 - 2022	5.000,00	0,00	<div style="width: 66.67%;"><div style="width: 66.67%;"></div></div> 66.67	100,00	■ 66,67	
CEOSP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2022	30.000,00	16.307,92	<div style="width: 40.0%;"><div style="width: 40.0%;"></div></div> 40.0	95,91	■ 41,70	
CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 40.0%;"><div style="width: 40.0%;"></div></div> 40.0	76,62	■ 52,21	
Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1/Ação 4073 P - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 33.35%;"><div style="width: 33.35%;"></div></div> 33.35	80,26	■ 41,55	
Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2022	10.000,00	18.891,24	<div style="width: 80.3%;"><div style="width: 80.3%;"></div></div> 80.3	89,49	■ 89,73	
Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 100.0%;"><div style="width: 100.0%;"></div></div> 100.0	97,80	■ 102,25	
Caocrim/Enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2022	20.000,00	300,00	<div style="width: 46.33%;"><div style="width: 46.33%;"></div></div> 46.33	81,28	■ 57,00	
Caocrim/Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2022 (GAECO)	519.571,00	489.479,99	<div style="width: 73.41%;"><div style="width: 73.41%;"></div></div> 73.41	90,09	■ 81,48	

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8 - 2022	0,00	0,00	 25.0	40,41	 61,86	
Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5/Ação 4073 - 2022	5.000,00	0,00	 100.0	94,21	 106,15	

Página 1 de 1

Não paginar

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo de Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%