

Gerado no dia 30/04/2020 às 15:30

Relatório Desempenho Objetivo Promover a probidade na gestão pública 2020 (17 itens) ?

Exportar para Excel


































Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | Limpar Filtra |
| CSI/Projeto Licitômetro/PE 4.1.18 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  43,33 | 21,64 |  200,25 | |
| CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1/Ação 4074 P - 2020 | 5.000,00 | 0,00 |  0,00 | 26,44 |  0,00 | |
| CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 44,15 |  0,00 | |
| CAOPAM/Controle e Acompanhamento das Ações Judiciais/PE: 4.1.8 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 16,58 |  0,00 | |
| CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/PEN - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 5,41 |  0,00 | |
| CAOPAM/Racionalização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 16,23 |  0,00 | |
| CAOPAM/Criar e Estruturar Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção/PE: 4.1.16/PEN - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 72,08 |  0,00 | |
| CAOPAM/Projeto Transparência nas Contas Públicas/PE: 4.2.5/PEN - 2020 | 1.380,00 | 1.380,00 |  100,00 | 16,67 |  16,67 | |
| CAOPAM/Persecução dos Crimes de Responsabilidade e Contra a Administração Pública/PE: 4.3.3 - 2020 | 5.000,00 | 0,00 |  0,00 | 22,12 |  0,00 | |
| CAOPAM/Identificar e Enfrentar as Práticas Ilícitas de Parcerias do Poder Público/PE: 4.4.6 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 21,64 |  0,00 | |
| CAOPAM/Combate aos Desvios de Recursos da Saúde/PE: 4.5.1 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 16,45 |  0,00 | |
| CAOPAM/Mapeamento e Fiscalização das Contratações Irregulares de Pessoal/PE: 4.1.12/Ação 4074/PEN - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 16,52 |  0,00 | |
| CAOPAM/Criar Forças-Tarefa para a Atuação em Questões de Âmbito Regional/PE: 4.1.17/Ação 4074 - 2020 | 10.000,00 | 0,00 |  0,00 | 24,34 |  0,00 | |
| CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074/PEN - 2020 | 28.620,00 | 0,00 |  0,00 | 38,50 |  0,00 | |
| CAOPAM/Combate aos Desvios de Recursos da Educação/PE: 4.5.2 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 16,45 |  0,00 | |
| CAOPAM/Instrumentos de Informação sobre Contas Públicas (Projeto Transparência)/PE: 4.2.3 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 51,31 |  0,00 | |
| CAOPAM/Fomentar Entidades da Sociedade Civil/PE: 4.2.6/Ação 4074 - 2020 | 20.000,00 | 18.231,11 |  20,00 | 26,67 |  75,00 | |

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

| LEGENDA | | |
|---|--|---|
| Evolução do Projeto: | Percentual (%) planejado do projeto: | Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: |
| Percentual de conclusão real do projeto | Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado | <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100% |