

Relatório Desempenho Objetivo Promover a probidade na gestão pública 2020 (17 itens) ?

Exportar para Excel



































Exportar para ODS

Exportar para CSV






Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CSI/Projeto Licitômetro/PE 4.1.18 - 2020	0,00	0,00		95,32	 80,43	
CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1/Ação 4074 P - 2020	5.000,00	0,00		67,91	 25,68	
CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2020	0,00	0,00		61,99	 0,00	
CAOPAM/Controle e Acompanhamento das Ações Judiciais/PE: 4.1.8 - 2020	0,00	0,00		63,13	 31,68	
CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/PEN - 2020	0,00	0,00		36,44	 22,86	
CAOPAM/Racionalização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14 - 2020	0,00	0,00		61,10	 65,46	
CAOPAM/Criar e Estruturar Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção/PE: 4.1.16/PEN - 2020	0,00	0,00		80,99	 0,00	
CAOPAM/Projeto Transparência nas Contas Públicas/PE: 4.2.5/PEN - 2020	1.380,00	1.380,00		92,36	 64,96	
CAOPAM/Persecução dos Crimes de Responsabilidade e Contra a Administração Pública/PE: 4.3.3 - 2020	1.000,00	0,00		66,10	 40,35	
CAOPAM/Identificar e Enfrentar as Práticas Ilícitas de Parcerias do Poder Público/PE: 4.4.6 - 2020	0,00	0,00		57,31	 0,00	
CAOPAM/Combate aos Desvios de Recursos da Saúde/PE: 4.5.1 - 2020	0,00	0,00		53,81	 61,95	
CAOPAM/Mapeamento e Fiscalização das Contratações Irregulares de Pessoal/PE: 4.1.12/Ação 4074/PEN - 2020	0,00	0,00		55,21	 0,00	
CAOPAM/Criar Forças-Tarefa para a Atuação em Questões de Âmbito Regional/PE: 4.1.17/Ação 4074 - 2020	5.000,00	0,00		64,47	 0,00	
CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074/PEN - 2020	17.620,00	0,00		75,35	 25,07	
CAOPAM/Combate aos Desvios de Recursos da Educação/PE: 4.5.2 - 2020	0,00	0,00		58,50	 56,98	
CAOPAM/Instrumentos de Informação sobre Contas Públicas (Projeto Transparência)/PE: 4.2.3 - 2020	0,00	0,00		69,26	 91,69	
CAOPAM/Fomentar Entidades da Sociedade Civil/PE: 4.2.6/Ação 4074 - 2020	20.000,00	19.475,11		69,06	 36,20	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%