



Relatório de Desempenho Obj Promover a proteção da criança e do adolescente 2018 (4 itens)
 Exportar para Excel

 Exportar para ODS

 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOCA/ Infância em 1º Lugar/ PE1: 5.1.2; PE2: 5.1.3/ Ação 4765 - 2018	104,000.00	720.18	<div style="width: 0.58%;"><div style="width: 0.58%;"></div></div> 0,58	30.23	<div style="width: 1.92%;"><div style="width: 1.92%;"></div></div> 1,92	
CAOCIFE/ Projeto Sou Gente de Verdade/PE 5.2.5/ Ação 4739 - 2018	40,000.00	0.00	<div style="width: 2.14%;"><div style="width: 2.14%;"></div></div> 2,14	14.18	<div style="width: 15.09%;"><div style="width: 15.09%;"></div></div> 15,09	
CAOCA/ Na medida certa/ PE: 5.1.4 / Ação 4770 - 2018	96,000.00	0.00	<div style="width: 0.00%;"><div style="width: 0.00%;"></div></div> 0,00	28.59	<div style="width: 0.00%;"><div style="width: 0.00%;"></div></div> 0,00	
CAOCA/ PE: 5.1.11/ Ação 7317 - 2018	20,000.00	0.00	<div style="width: 0.00%;"><div style="width: 0.00%;"></div></div> 0,00	24.53	<div style="width: 0.00%;"><div style="width: 0.00%;"></div></div> 0,00	

LEGENDA**Evolução do projeto:**

percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema