

Relatório de Desempenho Obj Promover a proteção da criança e do adolescente 2018 (4 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOCA/ Infância em 1º Lugar/ PE1: 5.1.2; PE2: 5.1.3/ Ação 4765 - 2018	119.000,00	88.455,63	41,25	67,70	60,93	
CAOCIFE/ Projeto Sou Gente de Verdade/PE 5.2.5/ Ação 4739 - 2018	30.000,00	8.254,00	7,50	56,90	13,18	
CAOCA/ Na medida certa/ PE: 5.1.4 / Ação 4770 - 2018	81.000,00	26.415,49	37,78	69,82	54,11	
CAOCA/ PE: 5.1.11/ Ação 7317 - 2018	20.000,00	1.540,00	20,00	59,91	33,39	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel – Sistema de Governança Institucional