

Relatório de Desempenho Obj Promover a proteção da criança e do adolescente 2018 (4 itens) [?](#)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOCA/ Infância em 1º Lugar/ PE1: 5.1.2; PE2: 5.1.3/ Ação 4765 - 2018	121.450,77	107.504,70	<div style="width: 48,13%;"><div style="width: 48,13%;"></div></div> 48,13	91,73	<div style="width: 52,47%;"><div style="width: 52,47%;"></div></div> 52,47	
CAOCIFE/ Projeto Sou Gente de Verdade/PE 5.2.5/ Ação 4739 - 2018	30.000,00	11.075,73	<div style="width: 40,71%;"><div style="width: 40,71%;"></div></div> 40,71	98,41	<div style="width: 41,37%;"><div style="width: 41,37%;"></div></div> 41,37	
CAOCA/ Na medida certa/ PE: 5.1.4 / Ação 4770 - 2018	81.000,00	30.633,17	<div style="width: 66,67%;"><div style="width: 66,67%;"></div></div> 66,67	94,04	<div style="width: 70,89%;"><div style="width: 70,89%;"></div></div> 70,89	
CAOCA/ PE: 5.1.11/ Ação 7317 - 2018	20.000,00	5.353,72	<div style="width: 20,00%;"><div style="width: 20,00%;"></div></div> 20,00	87,26	<div style="width: 22,92%;"><div style="width: 22,92%;"></div></div> 22,92	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100% </div>