

Gerado no dia 28/04/2022 às 15:27

Relatório Desempenho Obj. Promover a proteção da criança e do adolescente 2022 (13 itens) ?

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CAOCA/Defesa da saúde da criança e do adolescente /PE: 5.1.19 - 2022	0,00	0,00		28,65	17,45	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOCA/ PROJETO NA MEDIDA CERTA/PE: 5.1.5/PE: 5.1.7/PEN - 2022	30.000,00	0,00		12,74	109,86	
CAOCA/Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2022	5.000,00	0,00		8,02	41,66	
CAOCA/SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2022	0,00	5.000,00		28,53	17,52	
CAOCA/Combate à violência sexual/PE: 5.4.3/Ação 4765 - 2022	40.000,00	0,00		41,64	59,05	
CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2022	18.000,00	0,00		10,84	153,82	
CAOCIFE/Incluir combate ao sub-registro de nascimento/ PE 5.2.1 - 2022	0,00	0,00		30,97	24,22	
CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE: 5.1.1/PE: 5.1.2/PE: 5.1.3/PE: 5.1.22/PE: 5.1.23/Ação 4765 P/PEN - 2022	20.000,00	10.000,00		35,46	60,26	
CAOCIFE/Articular com o SUS para Orientação sobre Registro de Nascimento/ PE 5.2.3 - 2022	0,00	0,00		8,83	0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2022	0,00	0,00		13,67	73,14	
CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2022	0,00	0,00		9,51	119,23	
CAOCA/Trab. Infantil/Aprendizagem (Projeto Cidadão Aprendiz)/PE 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2022	5.000,00	0,00		28,10	94,90	
CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/PE: 5.1.20/Ação 4765 - 2022	50.000,00	0,00		18,53	98,31	

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo de Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: Projeto não iniciado 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100%