

Gerado no dia 27/07/2022 às 12:27

Relatório Desempenho Obj. Promover a proteção da criança e do adolescente 2022 (13 itens) ?

Exportar para Excel









Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word






Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CAOCA/Defesa da saúde da criança e do adolescente /PE: 5.1.19 - 2022	5.000,00	0,00	 52.5	54,37	 96,56	
CAOCA/ PROJETO NA MEDIDA CERTA/PE: 5.1.5/PE: 5.1.7/PEN - 2022	30.000,00	0,00	 52.88	49,59	 106,64	
CAOCA/ Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2022	5.000,00	0,00	 15.0	26,96	 55,64	
CAOCA/SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2022	0,00	0,00	 42.5	56,02	 75,87	
CAOCA/Combate à violência sexual/PE: 5.4.3/Ação 4765 - 2022	40.000,00	18.554,12	 68.75	79,75	 86,21	
CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2022	18.500,00	4.290,88	 38.89	47,59	 81,71	
CAOCIFE/Incluir combate ao sub-registro de nascimento/ PE 5.2.1 - 2022	0,00	0,00	 25.0	56,78	 44,03	
CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE: 5.1.1/PE: 5.1.2/PE: 5.1.3/PE: 5.1.22/PE: 5.1.23/Ação 4765 P/PEN - 2022	20.000,00	2.688,00	 55.12	49,97	 110,32	
CAOCIFE/Articular com o SUS para Orientação sobre Registro de Nascimento/ PE 5.2.3 - 2022	0,00	0,00	 0.0	25,33	 0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2022	0,00	0,00	 30.0	41,70	 71,93	
CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2022	0,00	0,00	 44.34	39,54	 112,14	
CAOCA/Trab. Infantil/Aprendizagem (Projeto Cidadão Aprendiz)/PE 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2022	5.000,00	0,00	 55.83	58,19	 95,94	
CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/PE: 5.1.20/Ação 4765 - 2022	50.000,00	0,00	 55.86	50,76	 110,04	

Página 1 de 1

Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%