
























Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CAOCA/Defesa da saúde da criança e do adolescente /PE: 5.1.19 - 2022	5.000,00	0,00	 52.5	69,90	 75,10	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOCA/ PROJETO NA MEDIDA CERTA/PE: 5.1.5/PE: 5.1.7/PEN - 2022	30.000,00	0,00	 56.38	79,52	 70,90	
CAOCA/ Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2022	5.000,00	0,00	 20.0	71,15	 28,11	
CAOCA/SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2022	0,00	0,00	 65.0	99,00	 65,66	
CAOCA/Combate à violência sexual/PE: 5.4.3/Ação 4765 - 2022	40.000,00	18.554,12	 100.0	85,68	 116,72	
CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2022	4.290,88	4.290,88	 49.86	66,44	 75,04	
CAOCIFE/Incluir combate ao sub-registro de nascimento/ PE 5.2.1 - 2022	0,00	0,00	 32.5	72,32	 44,94	
CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE: 5.1.1/PE: 5.1.2/PE: 5.1.3/PE: 5.1.22/PE: 5.1.23/Ação 4765 P/PEN - 2022	20.000,00	23.088,00	 66.95	75,23	 88,99	
CAOCIFE/Articular com o SUS para Orientação sobre Registro de Nascimento/ PE 5.2.3 - 2022	0,00	0,00	 0.0	50,18	 0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2022	0,00	0,00	 38.34	63,90	 60,00	
CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2022	0,00	0,00	 58.34	66,91	 87,19	
CAOCA/Trab. Infantil/Aprendizagem (Projeto Cidadão Aprendiz)/PE 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2022	5.000,00	0,00	 73.33	74,04	 99,04	
CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/PE: 5.1.20/Ação 4765 - 2022	50.000,00	39.191,78	 71.79	79,21	 90,63	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%