

Gerado no dia 30/01/2023 às 09:51

Relatório Desempenho Obj. Promover a proteção da criança e do adolescente 2022 (13 itens) ?

Exportar para Excel





Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF






Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CAOCA/Defesa da saúde da criança e do adolescente /PE: 5.1.19 - 2022	5.000,00	0,00		100,00	 100,00	
CAOCA/ PROJETO NA MEDIDA CERTA/PE: 5.1.5/PE: 5.1.7/PEN - 2022	25.000,00	14.535,31		100,00	 100,00	
CAOCA/ Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2022	5.000,00	4.747,87		100,00	 100,00	
CAOCA/SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2022	0,00	0,00		100,00	 100,00	
CAOCA/Combate à violência sexual/PE: 5.4.3/Ação 4765 - 2022	18.800,00	15.104,12		100,00	 100,00	
CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2022	4.290,88	4.290,88		100,00	 74,72	
CAOCIFE/Incluir combate ao sub-registro de nascimento/ PE 5.2.1 - 2022	0,00	0,00		100,00	 32,50	
CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE: 5.1.1/PE: 5.1.2/PE: 5.1.3/PE: 5.1.22/PE: 5.1.23/Ação 4765 P/PEN - 2022	20.000,00	19.687,91		100,00	 100,00	
CAOCIFE/Articular com o SUS para Orientação sobre Registro de Nascimento/ PE 5.2.3 - 2022	0,00	0,00		100,00	 0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2022	0,00	0,00		100,00	 62,50	
CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2022	0,00	0,00		100,00	 100,00	
CAOCA/Trab. Infantil/Aprendizagem (Projeto Cidadão Aprendiz)/PE 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2022	5.000,00	0,00		100,00	 100,00	
CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/PE: 5.1.20/Ação 4765 - 2022	74.191,00	76.965,22		100,00	 100,00	

Página 1 de 1

Não paginar

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	 Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%