

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 04.142.491/0001-66



Obra  
REFORMA\_CEAF\_2017

Bancos  
SINAPI - 01/2017 - Bahia  
ORSE - 10/2016 - Sergipe  
SEDOP - 10/2016 - Pará  
SEINFRA - 024 - Ceará  
SICRO2 - 09/2016 - Bahia  
SETOP - 06/2016 - Minas  
Gerais  
IOPES - 11/2016 - Espírito  
Santo

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
119,49% - Não Desonerada

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 18.972,08	90,00% 17.074,87	10,00% 1.897,21	
2	ESQUADRIAS	100,00% 11.829,69	10,00% 1.182,97	30,00% 3.548,91	60,00% 7.097,81
3	COBERTURA	100,00% 2.050,10	20,00% 410,02	70,00% 1.435,07	10,00% 205,01
4	PLATIBANDA	100,00% 4.764,81	50,00% 2.382,41	30,00% 1.429,44	20,00% 952,96
5	REVESTIMENTOS	100,00% 4.077,64	20,00% 815,53	70,00% 2.854,35	10,00% 407,76
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 15.486,80	20,00% 3.097,36	70,00% 10.840,76	10,00% 1.548,68
7	PINTURAS	100,00% 13.990,90	30,00% 4.197,27	30,00% 4.197,27	40,00% 5.596,36
8	PINTURAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	100,00% 691,12	50,00% 345,56	40,00% 276,45	10,00% 69,11
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 1.342,89		20,00% 268,58	80,00% 1.074,31
10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	100,00% 16.504,62	20,00% 3.300,92	70,00% 11.553,23	10,00% 1.650,46
11	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 5.629,73			100,00% 5.629,73
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00% 1.839,01		10,00% 183,90	90,00% 1.655,11
13	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 3.920,73	20,00% 784,15	20,00% 784,15	60,00% 2.352,44
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 5.400,57		10,00% 540,06	90,00% 4.860,51
15	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")	100,00% 233,66			100,00% 233,66
16	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 31.549,11	28,00% 8.833,75	34,00% 10.726,70	38,00% 11.988,66
17	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00% 4.249,93	34,00% 1.444,98	33,00% 1.402,48	33,00% 1.402,48
18	LICENÇAS E TAXAS	100,00% 284,92	100,00% 284,92		
19	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	100,00% 11.691,11		10,00% 1.169,11	90,00% 10.522,00
20	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTES	100,00% 549,94	50,00% 274,97	30,00% 164,98	20,00% 109,99
Porcentagem			28,65%	34,36%	36,99%
Custo			44.429,67	53.272,64	57.357,05
Porcentagem Acumulado			28,65%	63,01%	100,0%
Custo Acumulado			44.429,67	97.702,31	155.059,36

Total sem BDI R\$ 126.977,37

Total do BDI R\$ 28.081,99

Total Geral R\$ 155.059,36