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Nome do Projeto  Custo Planejado do Projeto  Custo Realizado do Projeto  Evolução do Projeto  Percentual(%) Planejado do
Projeto  

Semáforo de Prazo do Projeto  

SGA/Experiências e conhecimentos
entre os segmentos do sistema de
Justiça/PE 14.9.2 - 2020

0,00 0,00

41,67

76,13

DEA/Manutenção, ampliação e melhoria
das Promotorias de Justiça/PE: 14.2.4/
PE: 14.2.5/ Ação 7508 P - 2020

1.368.392,86 1.222.491,94

44,45

60,51

DADM/Melhoria, expansão e automação
dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2020

0,00 0,00

0,00

100,00

DADM/Projeto EGBA/PE 14.6.1/Ação
7336 P - 2020

924.000,00 234.410,62

60,75

88,69

DADM/Melhoria da infraestrutura dos
serviços gerais do MP/BA com
capacitação de integrantes/PE 14.3.2 -
2020

0,00 0,00

53,75

79,52

DADM/Projeto PROATI/PE 14.4.1 e PE
14.4.4 - 2020

0,00 0,00

59,46

78,03

DADM/Descentralização dos serviços de
protocolo do MPBA/ PE 14.4.2 - 2020

0,00 0,00

37,42

46,66

DADM/Capacitação dos servidores em
gestão documental/ PE 14.6.3 - 2020

0,00 0,00

0,00

85,96

DADM/Atualização de atos, instruções
normtivas e sistemas de gestão
documental/PE 14.6.4 - 2020

0,00 0,00

37,33

57,82

DADM/Adequação da frota de veículos
do MPBA/PE 14.8.3 P/Ação 1465 - 2020

1.426.600,00 0,00

34,00

63,82

SGA/Estrutura organizacional
administrativa do MPBA/PE 14.1.1/
AÇÃO 1109 P/PEN - 2020

210.000,00 0,00

51,50

68,32

SGA/Regimentos dos órgãos
administrativos e finalísticos do MP/PE
14.1.4 - 2020

0,00 0,00

62,50

73,80

Secretaria-Geral/ Atender a demanda
social/ PE: 14.1.3 - 2020

0,00 0,00

0,00

100,00

DEA/Construção ou aquisição de sedes
regionais/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/Ação
5092 P - 2020

4.705.743,54 3.657.443,90

42,76

60,45

DADM/Aparelhamento de Unidade/ PE:
14.7.4/ Ação 3027 - 2020

840.000,00 458.568,52

74,20

68,77
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 88,24

 77,93

Nome do Projeto  Custo Planejado do Projeto  Custo Realizado do Projeto  Evolução do Projeto  Percentual(%) Planejado do
Projeto  

Semáforo de Prazo do Projeto  

CGE/Unidade de Processos/Gestão por
Processos/PE 14.5.1 - 2020

0,00 0,00

46,67

52,89

SGA/Programa de racionalização de
recursos organizacionais/PE
14.7.7/Ação 1109/PEN - 2020

35.000,00 0,00

54,55

70,00
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