Gerado no dia05/10/2017as11:13
Relatério de Desempenho do Objetivo Promover a defesa do meio ambiente 2017 (13 itens)
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CEAMA/PE 7.1.1 / Agéo 6271 247.084,90 230.492,00 _ 79,30 . 105,87
83,96
CEAMA / Projeto Municipio Ecolegal /PE ~ 13.967,50 11.613,75 _ 83,12 . 90,23
7.1.16 / Agao 7318
75,00
CE!-\MA / Residuos Solidos / PE7.1.8 / 11.463,40 7.849,36 _ 80,57 65,01
Acéo 4779 52,38
CEAT / PE 7.1.4 [ Agéo 4775 221.286,96 61.099,49 _ 79,84 61,88
49,41
CEAMA/NURP /PE 7.2.6 / Agdo 7717 54.477,06 54.402,75 _ 92,59 63,00
58,33
CEAMA / Floresta Legal / PE 7.1.13 / 30.739,97 27.683,60 _ 85,54 . 108,14
Ac&o 4780
92,50
CEAMA / NUSF / PE 7.2.6 / Agao 6269 102.807,26 98.466,64 _ 84,51 . 75,57
63,87
CEAMA / Mata Atlantica Bahia / PE: 7.1.21 106.788,54 23.295,94 _ 81,86 . 93,67
/ Acdo 6612
76,67
CEAMA / PE: 7.1.4 / Agdo 7319 23.129,00 21.716,61 _ 80,98 . 116,08
94,00
CEAMA / ECO KIDS ECO TEENS / PE 10.129,68 9.623,20 _ 85,82 . 88,85
7.1.16 / Agao 4778
76,25
CEAMA / NUDEPHAC / PE 7.1.6 /Agao 9.480,00 5.801,44 _ 94,62 72,21
4776 68,33
CEAMA /NBTS/ PE 7.2.6 / Agéo 4777 15.400,00 2.070,00 - 92,59 . 18,00
16,67
CEAMA / NUDEPHAC / SISTEMAS 3.500,00 2.430,50 - 43,75 . 38,10
MUNICIPAIS DE CULTURA/ PE 7.1.6
IAgE0 4776 16,67
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Evolugdo do projeto:

percentual de concluséao real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

B 0% até 25% [ 25% até 50% [ | 50%até 75% [ 75% até 100%
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